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The master’s thesis is focused oncreating a company’s computer network and a plan  
of its implementation. The plan is based on an analysis of the new company building  
in which the network is supposed to be implemented and consequently specifies specific 
procedures and elements that will be used during the process of implementation.  
The thesis includes technical documentation , cost calculation and work plan necessary 
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Dobře fungující počítačová síť je jedním z nejzákladnějších předpokladů pro úspěšné 
fungování firmy. Nejedná se jen o rychlé a efektivní získávání informací, ale také  
o bezpečnost vnitrofiremních dat, které lze prostřednictvím takové sítě kontrolovat  
a řídit. Stěhování firmy může být impulzem pro zamyšlení a analýzu, jak vlastně fungují 
vnitřní procesy, kdo pracuje s jakými daty a jaké to může nést bezpečnostní rizika. 
Výstup takové analýzy pak může pozitivně ovlivnit návrh počítačové sítě v nové 
























1 VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍLE PRÁCE 
 
V této kapitole jsou stanoveny cíle diplomové práce, které jsou vytyčeny na základě 
požadavků zadavatele. 
 
1.1 Stanovení cíle diplomové práce 
Cílem diplomové práce je vytvoření plánu a podkladů pro úspěšnou implementaci 
počítačové sítě společnosti XY. A to včetně plánu prací a celkové kalkulace nákladů  
na realizaci. 
 
1.2 Systémové vymezení 
Firma si nepřeje zveřejnit své jméno. Proto je uvedena jako společnost XY. 
Zadání od zadavatele:  
Návrh rozmístění přípojných bodů dle pracovišť a AP (Access Points) pro pokrytí Wi-Fi 
v prostorách skladu a expedice. Kabeláž kategorie 5e.Zakončení kabeláže se požaduje 
v racku s uzamykatelnými dveřmi z bezpečnostního skla. 
Projekt bude obsahovat návrh umístění přípojných bodů rozmístěných dle pracovišť. 
Rozmístění AP pro pokrytí Wi-Fi v prostorách skladu a expedice včetně přivedení LAN 
připojení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
Kapitola teoretických východisek je rozčleněna do tří logických celků. V první části 
popisuje nástroje analýzy, které budou použity ke zhodnocení současné situace  
v podniku a jeho okolí. Další část je popis teorie přenosu a zpracování dat. Dále pak 
systém kabeláže, její uložení a značení. Třetí a poslední část se pak zabývá popisem 
nástroje pro stanovení časového plánu průběhu implementace projektu. 
 
2.1 Analýza situace podniku a jeho okolí 
Pro analýzu podniku a jeho okolí se používají různé nástroje. Tato kapitola se zaměřuje 
na tyto analýzy: Porter, Slepte, Swot a analýzu rizik. 
 
2.1.1 Porterova analýza 
Porterova analýza pochází z Harvard Business School a byla v roce 1979 zformulována 
profesorem Michaelem Eugenem Porterem, který se zabýval otázkou toho, jaké vnější 
síly ovlivňují podnikání firem. Profesor Porter definoval 5 sil, které bezprostředně 
ovlivňují podnikání firem v daném odvětví. Tyto síly jsou: konkurenční rivalita, hrozba 
vstupu nových konkurentů na trh, hrozba vzniku substitutů, vyjednávací sílu kupujících 
a sílu dodavatelů. (31) 
Konkurenční rivalita 
První Porterovou silou je konkurenční rivalita. Analýzou této síly vyjde najevo,  
jak velké jsou na daném trhu konkurenční tlaky, jak moc bude sledovaná společnost 
schopna v praxi rozvinout a využít konkurenční výhody. Dále pak jakou má daný trh 
dynamiku a jestli vůbec je firma schopna držet krok s konkurencí. (31) 
Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 
Další silou z kategorie konkurenčního prostředí je hrozba vstupu nových konkurentů  
na trh. Tuto Porterovu sílu je důležité sledovat především v nových, progresivně  
se rozvíjejících oborech. Tedy tam kde není zcela znám objem trhu jako celku  




Hrozba vzniku substitutů 
Třetí silou je hrozba vzniku substitutů. Substituty jsou v tomto případě myslí jakékoliv 
náhražky za poskytované produkty nebo služby. (31) 
Vyjednávací síla kupujících 
Silou kupujících je v jejich vyjednávací síle o ceně. Ať už přímá, kdy dojde  
se zákazníkem ke smlouvání o ceně, anebo ta nepřímá, kdy zákazník může začít 
odebírat míň zboží nebo služeb anebo může odejít jinam. Je proto důležité se ptát,  
jak moc je poskytovaný produkt unikátní, nakolik a v jakém množství se na trhu 
vyskytují jeho substituty, a také jaké mají zákazníci informace o konkurenčních 
nabídkách. (31) 
Síla dodavatelů 
Poslední silou, která výrazně ovlivňuje podnikání u sledovaného subjektu, je síla 
dodavatelů. Ta je v některých odvětvích takřka nulová (potravinářství) a v některých 
může být tou silou největší (elektronika, strojírenství), z pohledu vlivu na složení a cenu 
produktů. Síla dodavatelů je vyšší, čím je na ni odběratel závislejší. Je důležité si pak 
uvědomit jaká je technologická závislost na konkrétních dodavatelích, možnost odebírat 
od alternativních dodavatelů u nás i v zahraničí, míra konkurence mezi  
dodavateli, atd. (31) 
 
2.1.2 SLEPTE - Analýza vnějšího okolí podniku 
SLEPTE analýza je technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí 
organizace. SLEPTE je spojení počátečních písmen typů vnějších faktorů: sociální, 
legislativní, ekonomické, politické, technologické, ekologické. (22) 
Sociální faktory 
Změna v sociálním prostředí může mít vliv na změnu poptávky po produktech podniku 
a dostupnost a ochoty jednotlivců pracovat. Chování jednotlivce není dáno jen jeho 
vlastnostmi, ale má na něj vliv i okolní prostředí. Mezi faktory vlivu patří například: 
rodinné hodnoty obyvatelstva, vzdělanost, demografické změny ve společnosti  






Tyto faktory se vztahují k právnímu prostředí, ve kterém se podnik vyskytuje. Jedná  
se především o: chystané a platné zákony a vyhlášky, státní regulace, regulace importu  
a exportu, ochrana životního prostředí. (2) 
Ekonomické faktory 
Mezi ekonomické faktory jsou řazeny například tyto: směnné kurzy, hospodářský růst, 
úrokové sazby, fáze hospodářského cyklu, inflace. (2) 
Politické faktory 
Politické faktory se týkají především současné politické situace. Jsou ovlivněny 
směrem, kam se ubírá vládní politika. Stupněm vládní intervence do ekonomiky,  
toho jak hodlá vláda podporovat podnikání a jaké jsou priority v této oblasti. Aktuální 
politická situace, podpora zahraničního obchodu, postoj ke korupčnímu jednání  
a stabilita vlády jsou příklady z řady politických faktorů majících vliv na chod  
firmy. (2) 
Technologické a technické faktory 
Technologické a technické faktory mají nezanedbatelný vliv na konkurenceschopnost 
podniku. V současnosti je technický pokrok velmi rychlý, a proto je nutná neustálá 
analýza těchto faktorů, aby podnik nezaostával. Jedná se o postoj k vědě a výzkumu, 
investice podniku do vědy a výzkumu, podpora vědy a výzkumu vládou, množství  
a dostupnost informací, nové pracovní postupy, metody a techniky. (2) 
Ekologické faktory 
Ekologie je jedním z velkých témat současnosti. Státy jsou členy různých organizací, 
čímž se zavazují dodržováním limitů, opatření a norem v oblasti životního prostředí  
a ekologie. Mezi tyto faktory patří přístup k ochraně životního prostředí, nakládání 
s nebezpečnými odpady, vnímaní klimatických změn, míra podpory využívání 




2.1.3 SWOT analýza 
SWOT analýza je technika k analýze zaměřené na zhodnocení vnitřních a vnějších 
faktorů, které mají vliv na úspěšnost společnosti nebo určitého konkrétního záměru. 
Autorem této analýzy je Albert Humphrey, jímž byla navržena v šedesátých letech 20. 
století. Nejčastěji se SWOT analýzy používá jako situační, v rámci strategického řízení. 
SWOT je souhrn začátečních písmen anglických názvů sledovaných faktorů: Strengths 
(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats 
(hrozby). (27) 
Analýza hodnotí vnitřní a vnějšífaktory:Vnitřní faktory zahrnují hodnocení silných 
(Strengths) a slabých stránek (Weaknesses) uvnitř společnosti. Vnější faktory zahrnují 
hodnocení příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) z okolního prostředí 
organizace. (27) 
Podstatou této analýzy je tedy identifikovat klíčové silné a slabé stránky firmy 
a klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Následně se hledají způsoby, jak 
využít silné stránky a příležitosti, a na druhou stranu jak omezit zjištěné slabiny  
a hrozby. (27) 
 
2.1.4 Analýza rizik 
Aby bylo možné rizika analyzovat, je nutné nejprve stanovit základní pojmy a vysvětlit 
jejich význam. 
Aktivum je vše co má pro určitý subjekt nějakou hodnotu. Tato hodnota může  
být snížena působením hrozby. Aktiva mohou být hmotná (nemovitosti, peníze)  
a nehmotná (informace, know-how). Aktivem může být i samotný subjekt. Základní 
vlastností aktiva je jeho hodnota. (25) 
Hrozba je nežádoucí vliv, který působí na bezpečnost nebo může způsobit škodu. 
Hrozbou může být požár, krádež atd. Dopad hrozby je pak škoda, kterou jednorázově 
způsobí hrozba na určitém aktivu. Úroveň hrozby lze hodnotit dle následujících 
faktorů: Nebezpečnost je vlastnost hrozby zapříčinit škodu; Přístup je míra možnosti, 
že se hrozba svým působením dostane k aktivu. Způsobem vyjádření může  
být i frekvence výskytu; Motivace je zájem útočníků působit negativně na aktivum 
(iniciovat hrozbu). Zranitelnost je vlastnost sledovaného aktiva, kterou může hrozba 
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využít pro své negativní působení. Citlivost je potom sklon aktiva k poškození danou 
hrozbou a kritičnost je míra důležitosti aktiva pro daný subjekt.(25) 
Protiopatření je speciálně navržený prostředek pro zmírnění působení hrozby, snížení 
zranitelnosti nebo dopadu hrozby.(25) 
Riziko vyjadřuje míru ohrožení aktiva, že se uplatní hrozba a tím pádem dojde 
k nežádoucímu výsledku vedoucímu ke vzniku škody. Úroveň je potom míra rizika. 
Rizika, která jsou tak malá, že kvůli nim není potřeba podnikat protiopatření,  
se nazývají zbytková rizika. Referenční úroveň je potom hranice míry rizika,  
která rozhoduje, zda je riziko zbytkové či nikoliv.(25) 
 
Obr. 1: Znázornění vztahů pojmů v analýze rizika (Zdroj: Řízení rizik ve firmách a jiných 
organizacích. (25)) 
 
Analýza rizik obsahuje kombinaci pravděpodobnosti výskytu dané hrozby 
a jejího dopadu. Metodika analýzy rizik spočívá ve stanovení škály určitého počtu 
úrovní pro hodnocení rizik. Touto škálou jsou pak ohodnoceny míry dopadu 
jednotlivých identifikovaných rizik.(1) 
V případě, že je vymezena škála pro hodnocení rizik, je nutné zvážit krajní polohy rizik. 
Například u rizika nedodržení zákona je krajní poloha pobyt ve vězení, protože nebyla 
dodržena bezpečnostní vyhláška. (1) 
Hodnocení rizik znamená, že každému riziku je přiřazena určitá míra pravděpodobnosti 
jeho výskytu (1-5) a významnost z hlediska jeho dopadu (1-5), kde 1 je nejnižší 
pravděpodobnost a dopad a 5 je nejvyšší pravděpodobnost výskytu a významnost 
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dopadu. Úroveň rizika je pak dána součinem pravděpodobnosti výskytu a dopadu 
rizika. (1) 
Výstupem analýzy rizik jsou řádně ohodnocená všechna rizika. Je velmi vhodné,  
aby výstup analýzy rizik byl nedílnou součástí Katalogu/registru rizik. (1) 
 
2.2 Teorie přenosu dat a systém kabeláže 
Tématem diplomové práce je návrh počítačové sítě, a proto je tato její část věnována 
popisu principů toku dat v rámci takové počítačové sítě. Popisuje způsoby posílání  
dat mezi jednotlivými uživateli a formou zpracování dat. Více do podrobností  
jsou rozebrány první dvě referenční vrstvy modelu ISO/OSI, které se nejvíce týkají 
praktické části této diplomové práce. Dále bude také popsána nejrozšířenější skupina 
protokolů současnosti, kterou je architektura TCP/IP. 
Než budou popsány principy toku v počítačové síti, je důležité najít odpověď na otázku, 
co je vlastně počítačová síť. Počítačová síť může být definována jako: „Spojení dvou  
a více počítačů nějakým způsobem, kterým jim umožňuje sdílet informace.“ (13) 
Spojení je důležitý pojem. Je to, to co odlišuje sítě, kde se informace přenáší mezi 
počítači pomocí vyměnitelného média od sítí, kde jsou počítače spolu propojeny. (13) 
Počítače jsou často v takové síti zapojeny pomocí kabelu. Pokud nelze propojit počítače 
fyzicky kabelem, je možné je propojit pomocí rádia, bezdrátově. (13) 
 
2.2.1 Teorie přenosu 
Tato kapitola popisuje, jak probíhá komunikace mezi stanicemi.  
2.2.1.1  Model ISO/OSI 
Počítačové sítě byly v minulosti vyvíjeny více firmami a byly to uzavřené a vzájemně 
nekompatibilní systémy. Vzhledem k tomu, že hlavním účelem počítačové sítě  
je vzájemné propojení, bylo potřeba stanovit pravidla pro přenos dat v sítích  
i mezi nimi. (15) 
Mezinárodní ústav pro normalizaci ISO (International Standards Organization) 
zpracoval takzvaný referenční model OSI (Open Systems Interconnection), který práci 
v síti rozdělil do sedmi vzájemně spolupracujících vrstev. (15) 
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Práce ve vrstvách spočívá v převzetí úkolu vyšší vrstvou od nižší, zpracuje jej a předá  
ji vrstvě nadřazené. Model ISO/OSI dává doporučení, jak by měly dvě stejné vrstvy 
spolupracovat mezi různými sítěmi (nebo síťové prvky různých výrobců). Tento model 
umožňuje pochopit základní principy práce síťových prvků a samozřejmě patří  




Obr. 2: Model ISO/OSI (Zdroj: Internet (3)) 
 
Fyzická vrstva 
První a základní vrstvou modelu ISO/OSI je fyzická vrstva. Ta definuje elektrické 
vlastnosti této sítě. Na této vrstvě fungují všechny fyzické prostředky počítačové sítě 
jako: měděný kabel, vzduch, optický kabel – kterými proudí informace, a síťová karta 
počítače. Informace se šíří ve formě elektrických nebo magnetických impulsů, 
zastoupených jedničkami a nulami binární datové struktury. Ať už je podoba dat  
na vstupu jakákoliv, vždy je zdroj při své cestě sítí nakonec převeden do této základní 
struktury. (4) 
V případě, že musí být fyzická délka kabelu dosáhnout přes limity definované  
pro konkrétní médium, je nutné použít opakovač pro obnovení signálu. Proto opakovače 






Je nejběžnějším typem kabelu v počítačových sítích. Jsou dva typy  
těchto kabelů: UTP (Unshieldied Twisted Pair) a STP (Shielded Twistem Pair). 
Kabel tvoří osm vodičů ve čtyřech párech. Dva vodiče jsou vždy navzájem 
zkrouceny tak, že střídají svoji polohu, což je ochrana přenášeného elektrického 
signálu před rušením, které by mohlo vzniknout vzájemným působením vodičů. 
K tomuto typu kabelu jsou použity konektory RJ-45. (15) 
UTP je nestíněná kroucená dvojlinka, kde jsou všechny čtyři páry kabelů 
vloženy do plastové izolace. Je nejpoužívanější vodič pro kabeláž sítí LAN. (4) 
STP je stíněná kroucená dvojlinka, která se od UTP kabelu liší kovovým 
opletením. To chrání kabely před negativním rušením. Je obvykle dražší  
než nestíněná verze kabelu. 
 
 
Obr. 3: Konektor RJ-45 a metalická kabeláž (Zdroj: Počítačové sítě pro začínající správce (15)) 
 
Optický kabel  
Tento kabel má čiré skleněné nebo plastové jádro nesoucí světelné impulsy. 
Jádro tohoto kabelu je obaleno zrcadlovou vrstvou nazývající se obalový plášť, 
okolo kterého je vrstva plastického distančního kroužku, následovaného 
ochrannou vrstvou, tvořenou takzvanými kevlarovými vlákny. To vše je pokryto 
vnější vrstvou z teflonu nebo PVC. Existují dva druhy optických kabelů lišících 
se způsobem vedení paprsku ve vlákně. (4) 
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Jendovidovými kabely prochází jeden vid (paprsek) bez lomů a ohybů,  
což znamená lepší optické vlastnosti a tím pádem i vyšší přenosovou kapacitu. 
Přenos signálu na delší vzdálenosti. Jdou finančně nákladnější. (15) 
Mnohavidové kabely mají původní světelný paprsek rozdělen do více 
světelných částí (vidů). Na konci kabelu dojde paprsek rozložený a příjemce 
musí provést součet vidů, aby dostal původní informaci. Vidy doráží do cíle 
s časovým odstupem, což znamená zkreslení přenášeného údaje. Má horší 
optické vlastnosti, je ale levnější a lépe se s ním pracuje. U síti LAN  














Linková vrstva zprostředkovává přenos datových rámců z jednoho uzlu do druhého 
prostřednictvím fyzické vrstvy. Také umožňuje, aby vrstvy nad ní předpokládaly  
v podstatě bezchybný přenos prostřednictvím daného spoje. (12) 
Linková vrstva poskytuje: navázání a ukončení spoje, řízení přenosu rámců, 
sekvencování rámců, potvrzení rámců, detekuje chyby, které se stanou ve fyzické vrstvě 
(v takovém případě linková zajišťuje zotavení z těchto chyb opakovaným přenosem 
nepotvrzených rámců a zpracováním příjmu duplicitních rámců), oddělování rámců, 
kontrola chyb rámců a správu přístupu k médiu (určuje, zda uzel smí použít dané 





Síťová vrstva je třetí vrstvou ISO/OSI řídící operace podsítě a na základě podmínek 
v síti, priority služeb a dalších faktorů určuje, jakou fyzickou cestu by měla data využít. 
Na síťové vrstvě pracují routery. Ty používají pro stanovení cesty paketu, po které bude 
paket cestovat, logickou adresu přiřazenou danému paketu. Router určí cestu  
dle směrovacího protokolu. Tyto protokoly vytvářejí směrovací tabulky, které následně 
router používá pro stanovení trasy. (14) 
Všeobecně síťová vrstva směruje rámce mezi sítěmi, řídí provoz podsítě, segmentuje 
rámce, mapuje logické cesty na fyzické, eviduje využití podsítě. (12) 
V síťové vrstvě a vrstvách jsou partnerské protokoly mezi uzlem a sousedem, ale tímto 
sousedem může být i uzel, jehož prostřednictvím jsou data směrována a ne cílová 
destinace. Zdroj a cíl mohou být odděleny řadou mezilehlých systémů. (12) 
 
2.2.1.2  Architektura TCP/IP 
Architektura TCP/IP je nejrozšířenější skupinou protokolů současnosti. TCP/IP  
má tří vrstvy:  Aplikační 
Transportní 
Síťovou (protokoly IP). (15) 
Práce vrstev funguje takto: Když aplikace potřebuje navázat spojení se svým protějškem 
na jiném počítači, použije k tomu aplikační vrstvu, ze které putuje požadavek  
do transportní, která zorganizuje dopravu dat. A to v těchto fázích: rozdělí data  
na segmenty, naváže spojení a pak zkontroluje, zda byla data doručena. Vlastní přenos 
pak zajišťuje nižší a to síťová vrstva. Segmenty od nadřazené vrstvy zformuluje  
do datagramů a doručí vzdálenému počítači.(15) 
IP protokol (Internet Protokol)pracuje v síťové vrstvě soustavy TCP/IP. Přijímá od 
nadřazených protokolů transportní vrstvy datové segmenty s požadavkem 
na odeslání. Před vytvořením datagramu připojí k segmentům vlastní hlavičku  
a pak vytvoří IP datagram. V hlavičce je IP adresa příjemce a odesílatele.  
Z toho vyplývá primární účel protokolu a to doručení datagramů příjemci. Provádí 
adresování a směrování datagramů mezi počítači. IP protokol nevytváří relaci  
před zahájením výměny dat a předání paketů na místo určení není kontrolováno.  
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Je nespojovaný a nespolehlivý. IP paket se může ztratit, doručen mimo pořadí, 
zpožděn nebo zdvojen. Tento protokol nemá prostředky pro zotavení z chyb  
tohoto typu, to má zajišťovat nadřazená transportní vrstva (protokol TCP). (15) 
 
2.2.2 Kabelážní systémy a prvky sítě 
Univerzální kabeláž zahrnuje až tři kabelážní subsystémy: páteř areálu, páteř budovy  
a horizontální kabeláž. (5) 
Páteřní kabelážní systém areálu vede od rozvodného uzlu areálu, k rozvodným uzlům 
budov v areálu. Systém může zahrnovat: páteřní kabely areálu včetně všech kabelážních 
prvků v rámci přípojky budovy, dále mechanické zakončení páteřních kabelů areálu 
včetně spojení, jak v rozvodovém uzlu areálu, tak i budovy, spolu s propojovacími 
šňůrami na rozvodovém uzlu areálu.(5) 
Páteřní kabelážní systém budovy vede od rozvodného uzlu budovy, k jednotlivým 
rozvodným uzlům podlaží. Systém může zahrnovat: páteřní kabely budov včetně všech 
kabelážních prvků v rámci přípojky budovy, mechanické zakončení páteřních kabelů 
budov včetně spojení, jak v rozvodovém uzlu budovy, tak podlaží, spolu 
s propojovacími šňůrami na rozvodném uzlu budovy.(5) 
Horizontální kabelážní systém podlaží vede od rozvodného uzlu podlaží, 
k jednotlivým vývodům. Systém zahrnuje: horizontální kabeláž, mechanické zakončení 
horizontálních kabelů, spolu s propojovacími šňůrami na rozvodném uzlu podlaží, 
konsolidační bod, telekomunikační vývody. Horizontální kabeláž je v provedení kabelu 
s vodiči typu drát.  Maximální délka metalické linky, ve které nesmí  
být křížení je 90 m. (5) 
Pracovní sekce zahrnuje všechny kabelové komponenty mezi horizontálními rozvody  
a zařízením koncového uživatele, jako jsou telefony, datové terminály, počítače, 
modemy, atd. Pracovní sekce může také zahrnovat konektory, kabely, adaptéry a další. 
Součty délek kabelů pracoviště a zařízení na koncích kanálu, kde vodič je typu lanko 
nesmí překročit délku 10 m, přičemž délka kabelu zařízení nesmí překročit  





Značení systému kabeláže se řídí normou EIA/TIA 606. Tato norma je podstatná, 
protože se bez ní nelze obejít v případě měření parametrů nebo případné certifikaci. 
Systému strukturované kabeláže. (28) 
Pro značení prvků systému je používán identifikátor, který značí složky infrastruktury. 
Mezi ty patří: kabel, regály, telekomunikační místnosti, vybavení místností a cest. 
Identifikátorem je unikátní soubor písmen, čísel, nebo kombinace obou,  
které se neopakují. Identifikátory jsou zaznamenány v databázích, na štítcích  
nebo přímo na těle komponenty.(28) 
Značení je nutné u:  Kabeláže - oba konce,  
Svazku kabelů – počátek, místo kde dochází ke křížení, místo  
kde dochází k větvení svazku, 
Zásuvky – zásuvka a její porty, 
Patch panel – i jeho portů, 
Datového rozvaděče, 
Místnosti s datovými rozvaděči. (28) 
 
2.3 Metoda kritické cesty (CPM) 
Síťová analýza je soubor metod, jejichž společným základem je teorie grafů a teorie 
pravděpodobností. Metody síťové analýzy se používají při plánování, koordinaci  
a kontrole složitých úkolů. Řízení projektu je obor, ve kterém síťová analýza nachází 
uplatnění. Základními pojmy síťové analýzy jsou: Projekt, Síťový graf a činnost. (23) 
Projekt je soubor činností, ze kterých se skládá určitý pracovní proces. Tyto činnosti 
mají charakter návazných procesů s různými stupni složitosti. Jejich jednotlivé činnosti 
následují předem definovaným systémem technologických a organizačních  
postupů. (23) 
Síťový graf (dále jen SG) je modelem projektu. SG vyjadřuje závislosti jednotlivých 
činností projektu. (23) 
Činnost je určená a předem vymezená část projektu. V podstatě se jedná o konkrétní 
práci, která má počátek a konec v přesně definovaném časovém bodě. (23) 
Metoda kritické cesty CPM (Critical PathMethod) je základní deterministickou 
metodou síťové analýzy. Cílem je stanovení délky trvání projektu na základě  
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tzv. kritické cesty (CP), což je sled činností, které jsou na sobě závislé s nejmenší 
časovou rezervou. Tato metoda umožňuje zjednodušit efektivní časovou koordinaci 
dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v rámci projektu. (20) 
Kritická cesta (CP) je nejdelší možnou cestou z počátečního bodu do koncového bodu 
grafu. Každý projekt obsahuje minimálně jednu kritickou cestu. Každá CP je v podstatě 
seznamu činností, na které by se měl koordinátor projektu nejvíce zaměřit, pokud má 
být projekt včas dokončen. Datum dokončení posledního úkolu na CP je současně 
datem dokončení projektu. Pro kritické úkoly platí, že jejich celková časová rezerva  
a tedy i volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení na začátku úkolu  
nebo prodloužení doby trvání bude mít dopad na finální datum projektu. (20) 
Tato metoda obvykle slouží jako nástroj pro odhad doby trvání projektu. Používá  
se u projektů, kde lze doby trvání odhadnout s vysokou přesností. Doby trvání  
pro jednotlivé činnosti projektu jsou obvykle kvalifikovaným odhadem podle minulých 
zkušeností a znalostí o dokončených projektech. Doby trvání se neurčují statisticky. 




3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
Kapitola analýza současného stavu se věnuje problematice aktuálního stavu sledované 
společnosti, se zaměřením na její situaci, kdy má novou budovu bez počítačové sítě. 
 
3.1 Popis firmy 
Na přání investora i firmy, která bude realizovat počítačovou síť, není uveden  
jejich název. Společnost, pro kterou je návrh vytvářen, je společností s ručením 
omezeným a na českém trhu se pohybuje přes patnáct let. Její pobočky jsou rozmístěny 
po celém území České republiky. Oborem podnikání společnosti je výroba, obchod  
a služby v oboru kancelářského vybavení.  Přes psací potřeby, papír až po kancelářský 
nábytek. 
Ekonomické ukazatele1 
Výpočet několika ekonomických ukazatelů pomůže určit, zda bude společnost schopna 
financovat realizaci počítačové sítě z vlastních zdrojů, nebo bude volit financování  
ze zdrojů cizích. Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou v tisících Kč. 
Ukazatele zadluženosti 
Vyjadřují závislost podniku na cizích zdrojích v porovnání s vlastními. Vysoký ukazatel 
podniku nesvědčí a může mu přivodit vážné finanční problémy. Jistá míra zadluženosti 
je žádoucí, protože přispívá k lepší rentabilitě společnosti. (18) 
Celková zadluženost 
Ukazuje celkovou zadluženost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší  








   (3.1) (18) 






_ 0,71Celková zadluženost  
                                                 
1 Zdroj dat: Účetní uzávěrka společnosti za rok 2013. 
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Interpretace: Firma je zadlužena víc, než je optimální hodnota. V budoucích letech se 
očekává pohyb ukazatele v rámci doporučených hodnot. Snížení objemu krátkodobých 
a dlouhodobých závazků ve formě bankovních úvěrů. (18) 
Úrokové krytí 
Ukazatel vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje platby úroků. Banky tento ukazatel sledují 
při rozhodování o poskytnutí úvěru. Žádoucí jsou u ukazatele hodnoty vyšší než 3. 






   (3.2) (18) 
Kde:  





Úrokové krytí   
  _ 5,6Úrokové krytí  
Interpretace: Hodnota je v mezích doporučených hodnot. Zisk převyšuje téměř šestkrát 
úroky. Společnost by neměla mít v budoucnu problém získat úvěr od banky, v případě, 
že by to potřebovala. (18) 
Výsledek hospodaření před zdaněním pro rok 2013 je 2 000 000 Kč. 
Tržby za prodej zboží činí 197 000 000 Kč. 
 
3.2 Analýza budovy - současný stav 
Budova, ve které bude počítačová síť realizována, je novou pobočkou společnosti. 
Jedná se o novostavbu. Budova je rozdělena na dvě části, a to administrativní a 
skladovací část. Půdorys haly zabírá plochu o výměře 2002 m2. 
Administrativní část má tři nadzemní podlaží a zabírá z celkové výměry 340 m2.  
Místnosti jsou označeny trojčíslím, kde první číslo značí podlaží a následné dvě číslice 
jsou označením pro danou místnost. Číslo místnosti je rostoucí po směru hodinových 
ručiček, kde výchozím bodem pro číslování je vstup do budovy v prvním nadzemním 
patře a schodiště v patrech dalších. 
Skladovací část je rozdělena dále na samotný sklad a expedici. Sklad a expedice nejsou 
rozděleny podlažími a zabírají výšku všech tří nadzemních podlaží. Půdorysná plocha 
skladu a expedice je cca 1300 m2. 
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3.2.1 Administrativní část 
Tato část kapitoly je zaměřená na analýzu administrativní části budovy společnosti, 
která se skládá ze tří nadzemních podlaží. 
Administrativní část - 1.NP 
V prvním nadzemním patře administrativní části se nachází celkem 22 místností. 
V tomto patře je také situován vstup do budovy. Světlá výška je ve všech místnostech  
3 metry a stropy jsou tvořeny podhledy.  
V následující tabulce je uveden popis jednotlivých místností na patře. O daném prostoru 
jsou uvedeny informace o čísle místnosti, jejím názvu, velikosti podlahové plochy, 
materiálu, kterým je tvořena podlaha. 
Tab. 1: Popis místností 1. NP (Zdroj: Vlastní) 
Patro Číslo Název Plocha Povrch 
1. NP 101 Vchod 8,21m2 Keramická dlažba 
1. NP 102 Vstupní hala + schodiště 48,30m2 Keramická dlažba 
1. NP 103 Recepce 15,81m2 Keramická dlažba 
1. NP 104 Kancelář 59,86m2 Koberec 
1. NP 105 Kancelář 24,83m2 Koberec 
1. NP 106 Únikový východ 2,74 m2 Keramická dlažba 
1. NP 107 Chodba 21,81 m2 Koberec 
1. NP 108 Kancelář 13,14m2 Koberec 
1. NP 109 Šatna 10,58m2 Keramická dlažba 
1. NP 110 Sociální zařízení 
14,65m2 
Keramická dlažba 
1. NP 111 Sociální zařízení Keramická dlažba 
1. NP 112 Šatna 10,56m2 Keramická dlažba 
1. NP 113 Úklid 
17,09m2 
Keramická dlažba 
1. NP 114 Sociální zařízení Keramická dlažba 
1. NP 115 Sociální zařízení Keramická dlažba 
1. NP 116 Sociální zařízení 
9,77m2 
Keramická dlažba 
1. NP 117 Sociální zařízení Keramická dlažba 
1. NP 118 Kuchyňka 4,93m2 Keramická dlažba 
1. NP 119 Kancelář 12,80m2 Koberec 
1. NP 120 Showroom 35,22m2 Koberec 
1. NP 121 Kancelář 18,07m2 Koberec 
1. NP 122 Předsíň 11,66m2 Koberec 
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Administrativní část - 2. NP 
V druhém nadzemním patře se nachází 20 místností. Světlá výška 
 je ve všech místnostech opět 3 metry a stropy jsou tvořeny podhledy. V následující 
tabulce je uveden popis jednotlivých místností na patře.  
O daném prostoru jsou uvedeny informace o čísle místnosti, jejím názvu, velikosti 
podlahové plochy, materiálu, kterým je tvořena podlaha. 
Tab. 2: Popis místností 2. NP (Zdroj: Vlastní) 
Patro Číslo Název Plocha Povrch 
2.NP 201 Schodiště 
29,24m2 
Keramická dlažba 
2.NP 202 Hala Koberec 
2.NP 203 Sociální zařízení 
8,33m2 
Keramická dlažba 
2.NP 204 Kuchyňka Keramická dlažba 
2.NP 205 Konferenční místnost I. 25,65m2 Koberec 
2.NP 206 Konferenční místnost II. 31,34m2 Koberec 
2.NP 207 Kancelář 22,39m2 Koberec 
2.NP 208 Kancelář 22,57m2 Koberec 
2.NP 209 Kancelář 15,64m2 Koberec 
2.NP 210 Kancelář 24,81m2 Koberec 
2.NP 211 Kancelář 15,64m2 Koberec 
2.NP 212 Kancelář 43,15m2 Koberec 
2.NP 213 Kancelář 28,31m2 Koberec 
2.NP 214 Sociální zařízení 8,33m2 Keramická dlažba 
2.NP 215 Sociální zařízení 4,54m2 Keramická dlažba 
2.NP 216 Kuchyňka 3,09m2 Keramická dlažba 
2.NP 217 Úklid 2,87m2 Keramická dlažba 
2.NP 218 Sklad 12,10m2 Průmyyslová podlaha 
2.NP 219 Kancelář 18,92m2 Koberec 
2.NP 220 Hala 22,70m2 Koberec 
 
Administrativní část - 3. NP 
Ve třetím  nadzemním patře se nachází 16 místností. Světlá výška 
 je ve všech místnostech opět 3 metry a stropy jsou tvořeny podhledy. V následující 
tabulce je uveden popis jednotlivých místností na patře.  
O daném prostoru jsou uvedeny informace o čísle místnosti, jejím názvu, velikosti 




Tab. 3: Popis místnosti 3. NP (Zdroj: Vlastní) 
Patro Číslo Název Plocha Povrch 
3.NP 301 Schodiště 
29,24m2 
Keramická dlažba 
3.NP 302 Hala Koberec 
3.NP 303 Kancelář 12,87m2 Koberec 
3.NP 304 Kancelář 78,00m2 Koberec 
3.NP 305 Kancelář 17,26m2 Koberec 
3.NP 306 Kancelář 24,81m2 Koberec 
3.NP 307 Kancelář 38,84m2 Koberec 
3.NP 308 Kancelář 45,15m2 Koberec 
3.NP 309 Kancelář 29,75m2 Koberec 
3.NP 310 Sociální zařízení 8,33m2 Keramická dlažba 
3.NP 311 Sociální zařízení 4,54m2 Keramická dlažba 
3.NP 312 Kuchyňka 3,09m2 Keramická dlažba 
3.NP 313 Úklid 2,87m2 Keramická dlažba 
3.NP 314 Serverovna 9,84m2 Průmyslová podlaha 
3.NP 315 Kancelář 12,63m2 Koberec 
3.NP 316 Hala 22,78m2 Koberec 
 
3.2.2 Sklad a expedice 
Skladovací část haly má výměru956 m2. Ve skladu bude umístěno šest párů regálů  
na uskladnění zboží určeného k expedici. 
Část expedice je manipulační prostor k nakládce zboží k odvozu. Podlahová výměra 
této prostory je 341 m2.  Vstupy ve stěně umožňují přistavení až osmi vozidel.  
 
Tab. 4: Popis skladu a expedice (Zdroj: Vlastní) 
Patro Číslo Název Plocha m2 Povrch 
 
001 Sklad 956,32m2 Průmyslová podlaha 
 
002 Expedice 341,00m2 Průmyslová podlaha 
 
3.3 Vybavení firmy 
V této kapitole je popsáno plánované vybavení společnosti základními technologiemi, 




3.3.1 Administrativní část 
Investor plánuje připojení cca osmdesáti počítačových stanic k realizované síti. Počítače 
pracují pod OS Windows 8. Na každé jednotce je také nainstalován balík kancelářských 
aplikací Microsoft Office. Na několika počítačích se plánuje provoz ekonomického 
systému pro vedení účetnictví a řízení firmy.   
V každém patře administrativní budovy budou do sítě zapojeny také dvě multifunkční 
zařízení (kopírování, scan, tisk). Ve skladu a na expedici to budou dvě síťové tiskárny. 
Počítačová síť bude samozřejmě také sloužit pro připojení k internetu a investor plánuje 
i připojení serveru k této síti a práci se serverovými daty. 
3.3.2 Sklad a expedice 
Ve skladu a expedici budou umístěny čtečky čárových kódů, tiskárny čárových kódů. 
Celý objekt a vnitřní prostory budou střeženy kamerovým systémem., který bude 
fungovat na vlastním okruhu. 
 
3.4 PORTER zaměřený na počítačovou síť společnosti 
Následující kapitola je analýzou prostředí společnosti se zaměřením na počítačovou  
síť a okolnosti související s jejím zavedením. 
Konkurenční rivalita 
Nová budova a počítačová síť umožní efektivnější práci ve firmě. To se projeví  
na snížené časové náročnosti některých úkonů a tím pádem možnosti přesunout  
či redukovat pracovní sílu, což znamená snížení nákladů a příležitost využít prostředky 
pro jiné účely. Očekává se zvýšení bezpečnosti komunikace, toku informací a uložení 
dat. 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Problémy v bezpečnosti nové sítě by mohly umožnit únik informací, které by mohly  






Hrozba vzniku substitutů 
U pracovníků, kteří nejsou zvyklí pracovat s počítačem, hrozí používaní prostředků  
ke komunikaci mimo počítačovou síť. Což může vést k nižší bezpečnosti dat a možnosti 
jejich úniku. 
Síla kupujících 
Koncovým uživatelům přinese nová počítačová síť možnost efektivněji komunikovat 
v rámci firmy, tak i s vnějším okolím. Zvýší se rychlost toku dat i jejich bezpečnost.  
Síť bude navržena na míru prostředí zákazníka, takže každý oprávněný uživatel bude 
mít pohodlný přístup k této síti. 
Síla dodavatelů 
Kvalitní a vzájemně kompatibilní hardware sítě je zárukou bezproblémového chodu 
sítě. Aby nedocházelo ke ztrátě dat při haváriích, bude při realizaci myšleno na záložní 
zdroje energie a při chodu celé sítě na zálohování dat. Samozřejmostí musí být případný 
kvalitní servis počítačové sítě jak ze strany realizátora, tak průběžná péče o bezpečnost 
a správný provoz ze stranyobjednatele. 
 
3.5 SLEPTE analýza zaměřená na tento projekt v rámci počítačové 
sítě 
Kapitola se zabývá analýzou vnějších vlivů, které mají přímý nebo nepřímý dopad  
na návrh, realizaci nebo vlastní provoz počítačové sítě společnosti. 
Politické faktory 
Schválené návrhy zákonů za 7. volební období od roku 2013: 
Novela zákona o archivnictví a spisové službě – RJ - 56/2014 Sb. 
Novela zákona - autorský zákon - EU – RJ - 228/2014 Sb. 
Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti - 181/2014 Sb. 
Novela zákona o elektronických komunikacích – EU - 258/2014 Sb. (26) 
Ekonomické faktory 
Na tuzemském trhu v oblasti sortimentu pro chod kanceláře působí v současnosti  
2 firmy se ziskem nad 1 miliardu korun, 12 firem se ziskem v hodnotě 300 milionů 
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korun, 50 společností se ziskem do 100 milionů korun a řádově tisíce firem se ziskem 
do 10 milionů korun ročně. (19) 
V oblasti kancelářských potřeb a drogistického zboží zůstává situace v březnu  
2015 stabilní. Očekávané zdražení z důvodu oslabování české koruny vůči euru  
se neprojevilo. Naopak česká koruna od poloviny února 2015 razantně posílila  
vůči euru. (24) 
Sociální faktory 
Je žádoucí, aby noví pracovníci byli připraveni na vstup do zaměstnání, kde se používají 
moderní informační technologie. Pro podnik je také vhodné podporovat současné 
zaměstnance, kteří zažívají stupňující se rychlosti vývoje informačních 
a komunikačních technologií a globalizace. (29) 
Technologické a technické faktory 
5 GHz Wi-Fi Network Hardware versus 2.4 GHz.  
Jsou to různé frekvence pro bezdrátovou komunikaci a každá má své výhody. Zařízení, 
které pracují na vyšší frekvenci, nejsou nutně lepší než ty, které pracují na nižší.  
Tzv. dual band hardware, jako jsou routery podporující Wi-Fi standard 802.11acv sobě 
spojujto nejlepší z obou typů hardwaru. Integrují oba typy rádií v jednom zařízení. (21) 
Cloud/Client Computing 
Centrálně provozované aplikace budou schopné doručit své výstupy na jakékoli 
zařízení. Tento vývoj není ničím novým. Nyní přijde ve zcela novém rozsahu a nabídne 
služby s daleko širšími schopnostmi. Šířka přenosového pásma komunikačních sítí 
a cena komunikace budou nahrávat efektivnímu využívání schopnosti koncových 
zařízení uživatelů. Koordinaci a správu bude zajišťovat cloud. (30) 
Bezpečnost s ohledem na riziko 
Stoprocentní zabezpečení není možné. To povede k tomu, že provedená analýza rizik  
a zabezpečení IT prostředí bude realizováno homogenizovaným způsobem plošně,  
ale s ohledem na existující rizika a hodnotu dat, která jsou ohrožena. Ohrožení není  
vně aplikací, ale každá aplikace by si měla zajistit určitou úroveň vlastní ochrany. 
V řadě případů se dá předpokládat integrace vhodných standardizovaných nástrojů 





Realizací nové počítačové sítě a použití moderních technologií se omezí spotřeba 
papíru. Dojde také k zeštíhlení počtu tiskových zařízení. Komponenty počítačové sítě 
budou voleny z materiálů, které v případě hoření nebudou uvolňovat žádné, 
nebo povolené množství nebezpečných látek. Vzhledem k materiálům bude myšleno  
i na budoucí možnou recyklaci. Inovace v technologiích přinese i snížení spotřeby 
elektrické energie.  
Legislativní faktory 
ČSN EN 50173-1 ed. 3. Univerzální kabelážní systémy. Norma udává všeobecná 
pravidla návrhů a realizací univerzální kabeláže. Obsahuje požadavky na vlastnosti 
přenosových kanálů pro symetrická, koaxiální a optická kabelážní média, parametry 
podpůrných prvků těchto kanálů, podmínky pro klasifikaci prostředí a seznam aplikací, 
podporovaných univerzálními kabelážními systémy. Specifikuje systém vytváření 
zkratek k označení symetrických kabelů a zavádí zkušební postupy pro posouzení shody 
s normami EN 50173-1. (5) 
ČSN EN 50173-2Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory. Norma 
navazuje na kmenovou normu ČSN EN 50173-1. Zaměřuje se na řešení v podmínkách 
kancelářských prostředí. (6) 
ČSN EN 50173-3Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory. Norma 
navazuje na kmenovou normu ČSN EN 50173-1. Zaměřuje se na řešení v podmínkách 
průmyslových prostor. (7) 
ČSN EN 50173-4Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory. Norma 
navazuje na kmenovou normu ČSN EN 50173-1. Zaměřuje se na řešení v podmínkách 
obytných prostor. (8) 
ČSN EN 50173-5Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centr. Norma 
navazuje na kmenovou normu ČSN EN 50173-1. Zaměřuje se na řešení v podmínkách 
datových center. (9) 
ČSN EN 50173-6 Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby 
v budovách. Evropská norma týkající se specifikace univerzální kabeláže,  
která podporuje široký rozsah komunikačních služeb v prostorech obsahujících jednu 
nebo více budov v areálu. Soustředí se na vzrůstající použití univerzální kabeláže  
s podporou služeb, které nejsou specifické pro uživatele a mnoho z nich požaduje 
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použití zařízení napájených na dálku, zahrnujících telekomunikace, správu energií, 
úpravu okolního prostředí, zabezpečení proti nepovolaným osobám, sledování osob  
a jejich zabezpečení. (10) 
ČSN EN 50174-1 ed.2 Instalace kabelových rozvodů. Je norma stanovující pravidla 
pro instalaci kabelových rozvodů informačních technologií s ohledem na budoucí 
provoz a údržbu, které zahrnují přípravu specifikace, zabezpečení kvality, zpracování 
dokumentace a zajištění správy kabeláže. Zahrnuje požadavky a doporučení používání 
jednotlivých součásti kabeláže i pro jednotlivé účastníky výstavby. Navazuje  
na kmenovou normu ČSN EN 50173-1. (11) 
ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 General Cabling Standard. Standard specifikuje univerzální 
telekomunikační kabelážní systémy (strukturovanou kabeláž), které jsou vhodné  
pro širokou škálu aplikací (analogové a ISDN telefonie, různé datové komunikační 
standardy, systémy řízení budov, automatizace). Standard byl navržen pro použití  
v komerčních prostorách, které se mohou skládat z jedné nebo několika budov. 
Připravované 3. vydání, má sjednotit požadavky na komerční, domácí a průmyslové 
sítě. (16) 
 
3.6 Strategie firmy 
Analýzou v této kapitole bude určen směr, kterým by se měla společnost ubírat  
a jaké by měla podniknout kroky pro zvýšení bezpečnosti toku dat. Analýza  
je aplikovaná na prostředí firmy bez počítačové sítě. 
3.6.1 SWOT analýza zaměřená na firmu bez počítačové sítě 
V této kapitole je aplikovaná analýza SWOT na prostředí firmy bez počítačové sítě. 
Výčtem silných a slabých stránek v jejím vnitřním prostředí a příležitosti,  
které se jí nabízí. Posledním faktorem jsou hrozby pro společnost bez počítačové sítě. 
Vnitřní prostředí 
 Silné stránky 
  Nová budova 
  Kvalifikovaní zaměstnanci 




  Nová budova bez počítačové sítě 
  Neznalost práce s nejnovějšími technologiemi (starší zaměstnanci) 
  Bezpečnost toku informací napříč podnikem 
  Vysoké náklady (papír, tisk) 
  Časová náročnost předávání informací 
  Přístup neoprávněných osob k informacím 
Vnější prostředí 
Příležitosti 
  Příznivá ekonomická situace (růst trhu i společnosti) 
  Nová počítačová síť 
  Dotační programy na vzdělávání 
  Nové technologie 
  Nová budova 
  Efektivnější komunikace s okolím firmy 
  Řešení na míru dle nejnovějších norem 
Hrozby 
 Únik dat ze společnosti 
 Kontrola pohybu dat 
  Volba hardwaru počítačové sítě (Kabely, zásuvky, vodící prvky,…) 
  Naddimenzování počtu přípojných míst 
  Poddimenzování počtu přípojných míst 
  Rozmístění přípojných bodů 
  Rozmístění rozvaděčů 
  Rozmístění AP 
  Harmonogram prací 
  Pracovní postupy 
  Dodržení norem a standardů 
  Finanční prostředky na realizaci 
  Poškození přírodními vlivy 
  Poškození nepovolanou osobou 
  Pravidelná údržba (majitel sítě) 
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  Servis (realizátor implementace) 
3.6.2 Mapa rizik pro společnost bez počítačové sítě 
V návaznosti na SWOT analýzu společnosti bez počítačové sítě v předchozí kapitole, 
jsou v této analyzována rizika s přihlédnutím k pravděpodobnosti jejich výskytu  
a následnému dopadu na chod společnosti.  
 
Tab. 5: Stanovení úrovně a dopadu rizika na chod společnosti (Upraveno dle: Brain Tools (1)) 
RIZIKO 
PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU  














Vyskytne se skoro 
vždy 















Někdy se může 
vyskytnout 




může, ale nemusí 
2 1,1 - 2 Drobný ovlivňuje pouze 
dílčí aktivity 
Téměř vyloučené 
Vyskytuje se ve 
výjimečných 
případech 






Následující tabulka zobrazuje jednotlivá rizika s mírou pravděpodobnosti výskytu, 
jejich míru dopadu v případě výskytu a následně úroveň rizika jako součin těchto dvou 
faktorů. Grafické zobrazení pro lepší přehlednost vyjadřuje od zelené přes žlutou  
až k červené barvě úroveň rizika od nejnižšího až po nejvyšší.  
 
Tab. 6: Stanovení úrovně rizika pro společnost bez počítačové sítě Upraveno dle: Brain Tools 
(1)) 
RIZIKO PRAVDĚPODOBNOST DOPAD 
ÚROVEŇ RIZIKA 
Pravděpodobnost * Dopad 
Únik dat ze společnosti 4 5 20  
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RIZIKO PRAVDĚPODOBNOST DOPAD 
ÚROVEŇ RIZIKA 
Pravděpodobnost * Dopad 
Kontrola pohybu dat 5 4 20  
Volba hardwaru počítačové sítě 3 4 12  
Naddimenzování počtu 
přípojných míst 
3 1 3  
Poddimenzování počtu 
přípojných míst 
3 3 9  
Rozmístění přípojných bodů 3 3 9  
Rozmístění rozvaděčů 2 5 10  
Rozmístění AP 3 3 9  
Harmonogram prací 3 3 9  
Pracovní postupy 2 4 8  
Dodržení norem a standardů 2 4 8  
Finanční prostředky na realizaci 1 4 4  
Poškození přírodními vlivy 3 3 6  
Poškození nepovolanou osobou 3 5 15  
Pravidelná údržba 3 2 6  
Servis 3 2 6  
 
 
3.7 Návrh realizace počítačové sítě společnosti 
V této kapitole jsou zodpovězeny základní otázky týkající celého projektu od důvodu, 
proč má být realizován, až po otázku týkající se financování jeho realizace. 
Proč? 
Počítačová síť se bude v nové budově společnosti realizovat za účelem zajištění vyšší 
bezpečnosti podnikových dat. Nejde jen o samotné ukládání dat, ale i o přehled o jejich 
pohybu. Zvýší se nejen bezpečnost, ale i rychlost a efektivnost komunikace v rámci 
společnosti i mimo ni.  
Investované finanční prostředky zamezí vzniku škod, které by mohli přesáhnout  
i hodnotu investice do nové počítačové sítě. 
Co? 
Cílem a výstupem projektu je návrh počítačové sítě v nové budově společnosti s plánem 
její implementace včetně jejího časového harmonogramu a finanční kalkulace. 
38 
 




Všeobecná teoretická část popisující možná řešení  
a technologie 
Nabídka komponent 
Časový plán realizace a cenová kalkulace 
Kdo? 
Vedení společnosti rozhodne o dodavatelské firmě, která bude návrh realizovat, 
a o formě financování realizace projektu. Podkladem pro výběr realizační firmy 
a použití finančních prostředků jim bude tato diplomová práce. 
Realizační firma provede implementaci návrhu dle zadání od vedení společnosti  
na základě této práce. 
Kdy? 
Harmonogram projektu 
Zahájení projektu (výběr tématu DP) 
Sběr podkladů a informací (zimní semestr 2014/2015) 
Tvorba návrhu počítačové sítě s plánem její implementace (letní semestr 
2014/2015) 
Vytvoření návrhu (květen 2015) 
Schválení (květen/červen 2015) 
Výběr dodavatele realizace (červenec 2015) 
Realizace projektu (srpen 2015) 
Předání počítačové sítě IT oddělení společnosti (září 2015) 
Testovací provoz (září/říjen2015) 
Zhodnocení průběhu projektu a zpětná vazba (listopad/prosinec 2015) 
Za kolik? 
Náklady budou stanoveny dle výběru dodavatele a podle rozsahu realizace. 
Výše částky za realizaci bude mít vliv na rozhodnutí o financování  
ze zdrojů vlastních, cizích nebo kombinací obojího. 
39 
 
4 NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
Podle analýz v předchozích kapitolách je pro společnost vhodné investovat do nové 
počítačové sítě v novostavbě pobočky firmy.  Tato investice přinese zvýšení 
bezpečnosti dat, kontrolu nad tokem informací napříč firmou a celkové zefektivnění 
chodu firmy. 
Jednotlivé kabelové trasy byly voleny tak, aby se eliminovala možnost jejich poškození 
úmyslným nebo neúmyslným zásahem. Byl kladen důraz také na to, aby trasy vedly  
co možná nejdále od prostředí, které by mohlo rušit tok dat. 
Přípojná místa byla rozmístěna s ohledem na plánované rozmístění pracovišť. Jejich 
počet byl stanoven na základě výpočtu podle normy ČSN 735305, která se týká 
uspořádání administrativních budov a stanovování počtů osob pracujících 
v jednotlivých prostorách dle velikosti místností a typu vykonávané pracovní činnosti. 
S ohledem na výše uvedenou normu byla stanovena tři přípojná místa na osobu. 
 
4.1 Návrh počítačové sítě společnosti 
Návrh počítačové sítě je rozdělen na výběr komponent počítačové sítě, výběru místnosti 
pro datový rozvaděč, popisem prvků sítě a návrhem kabelových tras. 
4.1.1 Prvky sítě 
Kapitola 4.1 zahrnuje výčet komponent sítě od výběru kabeláže a datových zásuvek 
přes prvky pro vedení kabeláže až po datový rozvaděč, patch panely, vyvazovací panely 
a propojovací kabely. 
Kabeláž, datové zásuvky, patch panely, vyvazovací panely, datový rozvaděč 
a propojovací kabely budou voleny od stejného výrobce, aby byla zajištěna vzájemná 
kompatibilita garantovaná výrobcem těchto komponent. Byly zvoleny komponenty 
značky Legrand. Předností tohoto řešení je nejen snadná instalace, ale také systémová 





Investor požaduje provedení kabeláže v kategorii 5e. Proto byl zvolen kabel Legrand 
cat.5e. Jedná se o kabel se 4 kroucenými páry nebo 2 x 4kroucenými páry 100 Ω. 
Izolace RAL 7035 je v provedení s nízkým vývinem kouře při hoření a bez obsahu 
halogenů. Žíly kabelu jsou barevně rozlišeny dle standardu T568A a T568B.Kabel 
splňuje požadavky normy ISO/IEC 11801edice 2, dodatek 2, ČSN EN 50173-1 
a TIA/EIA 568C.Kabel je dodáván v krabici o délce 305m nebo na cívce o délce 
1000m.(17) 
4.1.1.2 Datové zásuvky 
Z portfolia výrobků Legrand byly zvoleny zásuvky RJ 45, UTP, 1 modul. Disponují 
systémem rychlého připojení konektorů LCS2 bez použití nástroje. U zásuvek  
je garantováno 2500 předních zapojení/odpojení konektoru propojovacího kabelu. 
Moduly do datových zásuvek jsou testovány při POE+ podle IEEE 802.3at. K těmto 
modulům lze připojit kabely typu drát AWG 22 až AWG 25 a také kabely typu licna 
AWG 26. Kontakty pro připojení jsou označeny dvojitým barevným kódem T 568A  
a T 568 B. Moduly jsou v souladu s normami ISO/IEC 11801 vydání 2, dodatek 2, ČSN 
EN 50173-1a TIA/EIA 568C. (17) 
Datové zásuvky do žlabů 
Pro montáž modulů do žlabu jsou určeny montážní rámečky pro přístroje z programu 
MosaicTM v bílé barvě. Rámečky se skládají z nosného a krycího dílu, který umožňuje 
přímé zaklapnutí přístroje. Pro instalaci se počítá s rámečky pro 2 a 4 moduly. (17) 
Nástěnné datové zásuvky 
Nástěnné datové zásuvky budou uloženy v krabici pro 2 moduly, která je vybavena 
odstranitelným kabelovým vstupem. Rozměr krabic je 20 x 12,5 mm. Moduly jsou 
v krabici instalovány pomocí univerzální montážní desky, kterou lze osadit 
mechanismem modulu MosaicTM. Finální kompletace bude provedena rámečkem pro 
dva moduly. (17) 
Do podlahové zásuvky 
Do podlahových boxů byly zvoleny zásuvky MosaicTM, 2x RJ 45,  UTP, 2 moduly  
s náklonem 45°. (17) 
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4.1.1.3 Vodící materiál 
Snadnou organizaci a vedení kabelových tras umožňují vodící a kotvící prvky  
jako jsou parapetní žlaby, podlahové krabice, instalační trubky a systémy parapetních 
žlabů. Samozřejmostí by měla být i snadná dodatečná instalace.  
Kabelové lávky 
V celé budově budou instalovány drátové kabelové lávky značky 
CABLOFIL.V místech, kde budou současně vedeny kabely počítačové dítě a napájení, 
budou použity lávky s odděleným vedením. S instalací lávek se počítá mimo rámec 
realizace počítačové sítě. Tato instalace by měla proběhnout po dokončení stavebních 
prací.  
Parapetní žlaby 
Systém parapetních žlabů byl směrodatný pro výběr komponent počítačové sítě. 
Investor počítá s instalací systému lišt DLP od firmy Legrand. Tyto lišty mají ohebné 
kryty umožňující instalaci v krátkém čase.  U tohoto typu lišt není nutné řezat kryty 
v rozích. Při instalaci s použitím materiálu MosaicTM bude dosaženo velké časové 
úspory díky snadné instalaci pouhým zaklapnutím přístroje do lišty. V případě požáru  
je eliminován únik nebezpečných látek a plynů díky bezhalogenovému provedení. Další 
nespornou výhodou je oddělení napájecích a datových obvodů pomocí oddělovacích 
přepážek.(17) 
Podlahové krabice 
Podlahové krabice s nastavitelnou hloubkou 75 až 105 mm splňující požadavky normy 
ČSN EN 60 670-1 umožňují vytvořit přípojné místo pracoviště v betonové podlaze. 
Tyto podlahové krabice jsou určeny pro podlahy s použitelným prostorem minimálně  
75 mm. Krabice mají kryt s možností vlepení podlahové krytiny, který lze snadno 
otevřít a je aretován v otevřené poloze s možností uzavření i v případě zapojení vidlic 
napájecích přívodů. Podlahové krabice jsou dodávány včetně instalačních vaniček  
a rámečků pro přímou montáž přístrojů MosaicTM v horizontální pozici. Všechny 
podlahové krabice budou v provedení pro 12 modulů MosaicTM, 3 x 4 moduly. (17) 
Instalační trubka 
Pro vedení kabelů do podlahových krabic byla vybrána ohebná instalační trubka 
od firmy KOPOS. Trubka KOPOS MONOFLEX 1225 disponuje střední mechanickou 
odolností. Trubka je vyrobena z PVC, její vnitřní průměr činí 18,3 mm a vnější 25 mm. 
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Pro každou podlahovou krabici se počítá s natažením dvou instalačních trubek, 
jež povedou datovou kabeláž. 
4.1.1.4 Datový rozvaděč 
Za účelem celistvosti výběru součástí počítačové sítě bude i datový rozvaděč od firmy 
Legrnad, konkrétně se bude jednat o rozvaděč 19“ Linkeo o velikosti 42 U a vnějších 
rozměrech 2 026 mm (výška), 800mm (šířka)a 800mm (hloubka). Vzhledem k umístění 
v uzamykatelné místnosti s instalovanou klimatizační jednotkou je doporučeno zvolit 
rozvaděč bez bočních stěn a s možností rozšíření. Vzhledem k počtu přípojných míst  
je navrhována instalace dvou těchto rozvaděčů a jejich spojení montážní sadou, která  
je součástí balení. (17) 
Rozvaděč je v provedení ve shodě s normami IEC 60529; ČSN EN 60529 Stupeň 
ochrany krytem (krytí IP); IEC 62262; ČSN EN 62262Stupeň ochrany poskytované 
kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (kód IK);  
IEC 60950-1; ČSN EN 60950-1; C 77-210-1Zařízení informační  
technologie – Bezpečnost – část 1:Všeobecné požadavky; EIA-310-E Rozvaděče, 
stojany, panely a příslušenství, IEC 60297-3-100; DIN 41414-7Stavebnicové 
konstrukce na elektronické zařízení. Systém nosných konstrukcí řádu 482,6 mm (19").; 
IEC 60364-4-41Elektroinstalace nízkého napětí: Ochrana pro bezpečnost, Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem; ČSN EN 50173-1Informační  
technologie – univerzální kabelážní systémy – část 1:Všeobecné požadavky  
a kancelářské prostředí; ČSN EN 50174-1 & 2C 90-480-1 & 2Informační  
technika – instalace kabelových rozvodů; ISO IEC 11801 Informační  
technika – generické kabelážní systémy pro lokální uživatele.;  
NFC15-100Part 4-41Elektroinstalace nízkého napětí – předpisy; IEC 60364-4-
41Nízkonapěťové instalace. Ochrana pro bezpečnost. Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem. (17) 
4.1.1.5 Patch panely, vyvazovací panely a vyvazovací spony 
Do rozvaděčů Legrand Linkeo 19“ se doporučuje instalace patch panelů Legrnad,  
které budou v rozvaděčích uchyceny na 19“ lišty pomocí rychloupínacích svorek.  
Patch panely disponují automatickým uzemněním každého konektoru na patch panelu. 
Každý patch panel obsahuje 24 konektorů RJ45 cat.5e s dvojitým barevným kódem 
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T568A a T568B. Každý patch panel má zadní kovový držák, který napomáhá 
odlehčovat kabely bez nutnosti používat vyvazovací pásky. K připojení kabelu  
není nutné speciální nářadí, součástí dodávky jsou barevné etikety. (17) 
Patch panely jsou v souladu s následujícími normami: ISO/IEC 11801, vydání 2, 
dodatek2, ČSN EN 50173-2 a TIA/EIA 568 C. (17) 
Patch panely by měly být doplněny 19“ vyvazovacími panely 1U a 2U pro lepší 
organizaci kabelového vedení. (17) 
Vertikální organizaci kabeláže usnadní využití vyvazovacích spon o rozměrech 65 mm 
x 145 mm, které se dodávají v balení po šesti kusech. (17) 
4.1.1.6 Propojovací kabely 
Propojovací kabely jsou kategorie 5e od společnosti Legrand v provedení RJ 45 - RJ 45, 
U/UTP nestíněný, impedance 100 Ω. Kabely jsou dodávány v délkách 
 1 m, 2m, 3ma 5m. (17) 
 
4.1.2 Místnost pro datový rozvaděč 
Datový rozvaděč, který je rozvodným uzlem budovy, je plánováno umístit do místnosti 
314 situované v 3. NP administrativní budovy u její jihovýchodní stěny sousedící  
přes zeď se skladovací halou. Místnost je přípojkou budovy, kam budou přivedeny 
datové a telefonní konektivity. Místnost je vhodná vzhledem k možné kontrole přístupu. 
V místnosti je plánována instalace klimatizační jednotky. Místnost je vhodná  
jako výchozí bod kabelových tras především z toho důvodu, že bude propojena průrazy 
a šachtou se zbylými podlažími a průrazem také se skladovou halou a expedicí. 
 
4.1.3 Značení 
Značení prvků bude provedeno dle normy EIA/TIA 606, kde u kabeláže budou značeny 
oba konce a u svazku kabelů jejich počátek, místo křížení a větvení svazků.  
Dále bude označena každá zásuvka, případně modul zásuvky, port, patch panely  
i s jednotlivými porty, datový rozvaděč a místnost s datovým rozvaděčem. 
Svazky kabelů budou značeny tímto způsobem: Svazek/Místnost/Modul, kde svazek  
je číslo kabelové trasy, místnost je číslo místnosti dle plánu budovy a modul je číslo 
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modulu. Moduly jsou číslovány v pořadí podle jejich polohy od dveří do místnosti  
ve směru hodinových ručiček. 
Například 15/308/5znamená, že daná linka je součástí kabelového svazku (trasy)  
15, která vede do místnosti 305 k modulu s číslem 5. 
Příloha diplomové práce obsahuje kabelovou listinu a popisky portů jednotlivých patch 
panelů. 
 
4.1.4 Kabelové trasy 
Všechny kabelové trasy mají počátek v místnosti 314, kde je umístěn hlavní rozvodný 
uzel budovy. Odtud všechny kabelové trasy vedou do tří nadzemních pater 
administrativní části budovy společnosti, s výjimkou dvou kabelových tras, které vedou 
do skladovací části budovy a expedice. Při návrhu byl kladen důraz na co nejkratší 
možnou cestu kabelových tras s ohledem na bezpečnost vedení, bezproblémový chod  
a co nejjednodušší případné dodatečné instalace. 
Trasa:  
1  Linka   119/1-6; 120/1-16; 121/1-8; 122/1-2 
2 Linka  103/1-6; 104/1-24 
3 Linka  105/1-12; 108/1-6; 107/1-2 
4  Linka  205/1-12; 206/1-12 
5  Linka  207/1-10; 208/1-10 
6  Linka  209/1-6; 210/1-12 
7 Linka  211/1-6; 212/1-18 
8 Linka  213/1-12 
9 Linka  219/1-8 
10 Linka  303/1-6; 305/1-6 
11 Linka  304/1-32 
12 Linka  306/1-12; 307/1-18 
13 Linka   308/1-18 
14 Linka  309/1-12 
15 Linka  315/ 1-6 
16 Linka  001/1-32 




Všechny kabelové trasy vedoucí do 1. NP  začínají v serverovně (místnost 314).  
Zde jsou vedeny do východního rohu místnosti podél jihovýchodní stěny, odkud vedou 
do šachty, která spojuje všechna tři patra administrativní části budovy. Tato šachta ústí 
v prvním patře v podhledu místnosti 113.  Odtud jsou kabelové trasy 1.NP vedeny 
drátěným žlabem průrazy ve stěnách místnosti 114 severozápadním směrem  
do podhledu haly (místnost 107), kde se rozdělují. 
Trasa 1 – Místnost 119, 120, 121 a 122, 
121 
Trasa 1 se od dalších tras odděluje v podhledu haly (místnost 107) a vede jihozápadním 
směrem cca 6 m, kde se oddělí linka 121/1-8. Tato linka povede průrazem  
do východního rohu místnosti 121, zde bude systémem parapetního žlabu svedena 
k horizontální liště a vedena na sever podél severovýchodní stěny místnosti linky  
121/5-8 a následně podél severozápadní stěny, západním směrem linky 121/1-4. 
Zásuvka, kam vedou linky 121/1-2, je od severního rohu místnosti vzdálena směrem  
na západ 2 m. Zásuvka, kam vedou linky 121/3-4, je od severního rohu místnosti  
121 směrem na západ vzdálena 0,4 m. Zásuvka, kam vedou linky 121/5-6, je umístěna 
severně od východního rohu místnosti ve vzdálenosti 4,5 m. Zásuvka, kam vedou linky 
121/7-8, leží severně od východního rohu místnosti ve vzdálenosti 2 m. 
122 
Od východního rohu místnosti 121 je kabelová trasa vedena jihozápadním směrem  
a po 1,5 m se odděluje linka 122/1-2, která dále vede instalační trubkou po jihozápadní 
stěně místnosti 116 cca 0,5 m od jejího západního rohu a dále je vyvedena v krabici  
ve výšce 0,2 m nad podlahou místnosti 122. 
120 
Kabelová trasa 1 pokračuje průrazem v podhledu nad dveřmi do místnosti  
120 k její jihozápadní stěně. Zde jsou linky 119/1-6, 120/1-4 svedeny systémem 
parapetního žlabu k horizontální liště a jsou vedeny směrem k jižnímu rohu místnosti 
120. Linky 120/3-4 vedou do zásuvky na jihozápadní stěně, linka 120/1-2 od jižního 
rohu místnosti odbočuje na východ. Linky 120/5-10 vedou do zásuvek na jihozápadní 
stěně místnosti směrem k západnímu rohu. Linky 120/11-12 vedou po jihozápadní stěně 
k západnímu rohu a zde se stáčí na sever k zásuvce na severozápadní stěně místnosti. 
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Linky 120/13-16 povedou z lišty na jihozápadní stěně místnosti instalační trubkou  
o průměru 20mm do podlahové krabice uprostřed místnosti 120. Zásuvka linky  
120/1-2 je od jižního rohu místnosti východním směrem 2m. Zásuvky linek  
120/3-4, 120/5-6 a 120/7-8 jsou umístěny na jihozápadní stěně od jižního rohu místnosti 
směrem na západ ve vzdálenostech: 1m, 3m, 5m a 7m. Zásuvka linky  
120/11-12 je od západního rohu místnosti severním směrem 2m. Instalační trubka ústí 
do lišty ve vzdálenosti 4,5m západně od jižního rohu místnosti. A tou vede linka 
120/13-16do podlahové krabice. 
119 
Linky místnosti 119 jsou přivedeny do této místnosti průrazem z vedlejší místnosti  
do parapetní lišty západního rohu. Odtud linky 119/1-6 pokračují podél severozápadní 
stěny, kde linky 119/5-6 končí v zásuvce a linky 119/1-4 pokračují k jižnímu rohu  
této místnosti a poté se stáčí a vedou podél jihovýchodní stěny. Linka 119/1-2 končí 
v zásuvce od jižního rohu východním směrem vzdálené 3m a linka 119/3-4 1,5m. 
Zásuvka linky 119/1-2 je od západního rohu místnosti směrem na jih 1,5m. 
Trasa 2 – Místnosti 103 a 104 
Od místa, kde se trasy 1. NP rozdělují, vede kabelová trasa 2 severozápadním směrem 
k jižnímu rohu místnosti 104, kde průrazem projde do podhledu nad touto místností. 
Odtud je systémem parapetního žlabu svedena k horizontálnímu vedení. Zde se trasa 
dělí pro linky místností 103 a 104. 
103 
Linky 103/1-6 pro recepci jsou z jižního rohu žlabového systému místnosti 104 vedeny 
průrazem do východního rohu místnosti 103. Odtud vedou linky 103/1-4 a 103/5-6 
podél severovýchodní stěny směrem na západ. Vzdálenosti zásuvky pro linky 103/1-4 
od severního rohu je 4,5 m a pro linku 104/5-6 2m směrem na východ. 
104 
Linky 104/1-24 druhé kabelové trasy jsou z jižního rohu místnosti 104 vedeny nejprve 
podél jihozápadní stěny, kde v zásuvkách končí linky 104/1-6. Zbylé vedou  
dál a následně se v západním rohu stáčí směrem na sever podél severozápadní stěny,  
kde jsou v zásuvce zakončeny linky 104/7-14. Linky 104/15-20 se v severním rohu stáčí  
na východ a vedou podél severovýchodní stěny na východ, kde jsou ukončeny 
v zásuvkách. Linky 104/21-24 jsou vedeny z lišty na severozápadní stěně instalační 
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trubkou do podlahové zásuvky. Zásuvky pro linky 104/1-2, 104/3-4 a 104/5-6 
 jsou od jižního rohu místnosti 104 západně v těchto vzdálenostech: 1m, 3m, 5m. 
Vzdálenosti zásuvek od západního rohu směrem na sever je u linky 104/7-8 2m,  
104/ 9-104m, 104/11-126m a  104/13-148m. Instalační trubka ústí do lišty  
ve vzdálenosti 7,5m od západního rohu severním směrem. Zásuvka línky 104/15-16 
je od severního rohu místnosti vzdálená východním směrem 1,5m. Zásuvky linek  
104/17-18 a 104/19-20 jsou stejným směrem ve vzdálenostech 3m a 4,5m od severního 
rohu místnosti. 
Trasa 3 – Místnosti 105 a 108 
Trasa 3 z místa dělení vede severovýchodním směrem drátěným žlabem v podhledu 
haly (místnost 107) až k severovýchodní stěně cele budovy nad únikovým východem 
(místnost 106). Zde se trasa rozbíhá jednou částí na sever (linky 105/1-8) a druhou  
na východ (linky 108/1-6). 
105 
Linky 105/1-12 jsou z podhledu místnosti 106 vedeny průrazem v jejím severním rohu 
do východního rohu místnosti 105. V tomto rohu jsou z podhledu svedeny vertikální 
lištou do horizontální. Linky jsou vedeny nejprve podél severovýchodní stěny místnosti, 
kde jsou v zásuvkách ukončeny linky 105/7-12, až k severnímu rohu. Zde se stáčí  
na západ podél severozápadní stěny, kde vedou k zásuvkám linky 105/1-6. Zásuvka 
linky 105/1-4 je od severního rohu na západ 3m a zásuvka linek 105/5-6 1,5m. Zásuvky 
linek na severovýchodní stěně jsou od východního rohu na sever  
ve vzdálenosti: 105/7-10 4m s 105/11-12 2m. 
108 
Linky 108/1-6 jsou vedeny z východního rohu místnosti 106 průrazem do podhledu 
severního rohu místnosti 108. Odtud vedou linky lištou do horizontálních žlabů. 
Nejprve podél severovýchodní stěny místnosti na východ a po odbočení ve východním 
rohu na jih podél jihovýchodní stěny. Zásuvka linek 108/1-2 je od severního rohu 
směrem na východ 1m. Zásuvka linek 108/3-4 je od severního rohu směrem na východ 




Všechny kabelové trasy vedoucí do 2. NP  začínají v serverovně (místnost 314).  
Zde jsou vedeny do východního rohu místnosti. Odtud jsou svedeny do šachty, která 
spojuje všechna tři patra administrativní části budovy. Tato šachta ústí v druhém patře 
v podhledu místnosti 218. Ve východním rohu. Odtud jsou kabelové trasy číslo 
 4, 5 a 6 vedeny drátěným žlabem průrazy v podhledu ve stěnách místnosti  
116 severozápadním směrem do podhledu haly (místnost 220), kde se rozdělují. 
Trasa 4 – Místnosti 205 a 206 
Z místa rozdělení vede kabelová trasa 4 drátěným žlabem jihozápadním směrem  
přes halu, průrazem přes schodiště, skrz průraz podél jihovýchodní stěny místnosti  
207 a následně dalším průrazem podél jihovýchodní stěny místnosti 206 až do podhledu 
jejího jižního rohu. Zde se trasy dělí na trasu linek 205/1-12, která povede jižním 
směrem a trasu linek 206/1-12, která vede západním směrem. 
205 
Linky 205/1-12 vstupují do podhledu místnosti 205 v jejím západním rohu ze sousední 
místnosti 206. Z podhledu jsou svedeny lištou, která linky vede do horizontální polohy 
ze západního rohu směrem k jihu podél jihozápadní stěny, na které jsou umístěny 
zásuvky pro linky 205/11-12, 205/9-10 a 205/7-8 v tomto pořadí od západu k jihu. 
Linky 205/1-6 se stáčí podle jižního rohu místnosti na východ a zásuvky těchto linek 
jsou umístěny na jihovýchodní stěně. Vzdálenosti zásuvek pro linky 205/11-12 
od západního rohu k jihu je 1,5m a pro linky 205/9-10 3m. Linky 205/7-8, 205/5-6, 
205/3-4 a 205/1-2 jsou od jižního rohu směrem na východ rozmístěny ve vzdálenostech 
1 m, 3m, 5m, 5m. 
206 
Linky pro místnost 206 jsou svedeny lištou do horizontálních žlabů v jižním rohu 
místnosti. Odtud vedou všechny západním směrem. Linky 206/1-8 vedou do zásuvek  
na jihozápadní stěně této místnosti. Zbylé linky 206/9-12 vedou až do západního rohu  
a odtud směrem na sever podél severozápadní stěny kde jsou jejich zásuvky. 
Vzdálenosti zásuvek pro linky na jihozápadní stěně je od jižního rohu místnosti směrem 
na západ takovýto: 206/1-21,5m,  206/ 3-4 3m, 206/ 5-6 4,5m a 206/7-8 6m. 
Vzdálenosti zásuvek linek na severozápadní stěně jsou od západního rohu k severu: 1m 
a 3m. Pro linky 206/9-10 a 206/11-12. 
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Trasa 5 – Místnosti 207 a 208 
Z místa rozdělení vede kabelová trasa 5 drátěným žlabem jihozápadním směrem  
přes halu, průrazem přes schodiště, skrz průraz do východního rohu místnosti 207.  
Následně podél severovýchodní stěny této místnosti. Ve vzdálenosti 2m od východního 
rohu směrem k severnímu se oddělí linky 208/1-10. 
207 
Linky 207/1-10povedou podél severovýchodní stěny, na které budou umístěny zásuvky 
pro linky 207/9-10, 207/7-8, 207/5-6 ve vzdálenostech od východního rohu směrem 
k severnímu 3m, 4,5m 6m. Linky 207/1-4 povedou přes severní roh směrem 
k západnímu podél severozápadní stěny místnosti se vzdálenostmi od severu k západu 
207/3-4 1m a 207/1-2 3m. 
208 
Linky 208/1-10budou skrz průraz vyvedeny do podhledu jižního rohu místnosti  
208. Odtud budou svedeny lištou vodícího systému do horizontálního žlabu a podél 
jihozápadní stěny povedou až k západnímu rohu. Linky 208/1-2 a 208/3-4 vedou  
do zásuvek na této stěně. Další linky budou pokračovat přes západní roh následně  
na sever podél severozápadní stěny, kde budou ukončeny v zásuvkách v následujícím 
pořadí a vzdálenostech od západního rohu k severnímu: 208/5-6 1m a 208/7-10 3m. 
Trasa 6 – Místnost 209 a 210 
Trasa 6 vede od místa rozdělení kabelovým žlabem v podhledu haly (místnost 220)  
až do úrovně jižního rohu místnosti 210, kde průrazem v tomto místě prochází  
do podhledu této místnosti. Odtud je svedena lištou do horizontálních žlabů. Linky 
209/1-6 vedou od jižního rohu místnosti podél jihozápadní stěny do západního rohu, 
kde průrazem prochází na západ do vodícího systému v severním rohu místnosti 209. 
209 
Ze severního rohu vedou linky 209/1-2 západním směrem podél severozápadní stěny 
k zásuvce vzdálené od severního rohu místnosti 1,5m. Linky 209/3-4 a 209/5-6 vedou 
směrem k východnímu rohu. Linka 209/3-4 do zásuvky vzdálené od severního rohu 
1,5m a linka 209/5-6 3,5m. 
210 
Linky 210/1-6 jsou ukončeny v zásuvkách na jihozápadní stěně místnosti 210 a linky 
209/7-12 jsou ukončeny na severozápadní stěně. Vzdálenosti od jižního rohu místnosti 
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směrem na sever jsou pro zásuvky linek  209/1-2 3m a 209/3-65 m a pro linky 210/7-8 a 
210/9-12 od západního rohu směrem k severnímu 1m a 3m. 
Trasa 7 – Místnost 211 a 212 
Trasa 7 vede od místa rozdělení na severovýchod kabelovým žlabem v podhledu haly 
(místnost 220) až do úrovně jižního rohu místnosti 212, kde průrazem v tomto místě 
prochází do podhledu této místnosti. Odtud je svedena lištou do horizontálních žlabů. 
Linky 211/1-6 vedou od západního rohu místnosti 212 až k průrazu, kterým prochází 
dál na západ do vodícího systému místnosti 211. 
211 
Z průrazu v severním rohu místnosti 211 vedou linky směrem na západ podél 
severozápadní stěny, na které končí v zásuvkách linky 211/5-6 a 211/3-4. 
Ve vzdálenosti 2m a 0,5m od severního rohu směrem na západ. Linka 211/1-2 
pokračuje přes západní roh podél jihozápadní stěny jižním směrem až do vzdálenosti  
3m od západního rohu místnosti.  
212 
Linky pro místnost 212 jsou vedeny od jižního rohu podél jihozápadní stěny  
přes západní roh podél severozápadní stěny a přes severní roh podél severovýchodní 
stěny. Linky 212/1-2, 212/3-4 a 212/5-6 jsou vedeny do zásuvek od jižního rohu 
západním směrem vzdálených 3m, 4m a 5m. Linky 212/7-8, 212/9-10 a 212/11-12 jsou 
pak vedeny do zásuvek od západního rohu severním směrem vzdálených 1m,  
3,5m a 6m. Na severovýchodní stěně jsou zásuvky od severního rohu k východnímu pro 
linky 212/13-14, 212/15-16 a 212/17-18 ve vzdálenosti 1,5m, 3,5m a 5m. 
Trasa 8 – Místnost 213 
Kabelová trasa vede kabelovým žlabem od průchodu z 3.NP do podhledu místnosti  
218 severovýchodním směrem přes průrazy podhledy podél jihovýchodní stěny 
místností 215 a 214, až do jižního rohu podhledů místnosti 213. Odtud je svedena 
vodícími prvky do horizontální roviny. Linky 213/9-12 odbočí směrem na severozápad 
podél jihozápadní stěny místnosti do vzdálenosti 1,5m pro linku 213/9-10 a vzdálenosti 
3,5m pro 213/11-12 od jižního rohu. Linka 213/7-8 bude pokračovat z jižního rohu  
na severovýchod podél jihovýchodní stěny do vzdálenosti 2,5m od jižního rohu. Linka 
213/1-6 povede podél jihovýchodní stěny až k východnímu rohu místnosti, kde odbočí 
směrem na severovýchod. Linky budou dovedeny do zásuvek ve vzdálenostech  
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od východního rohu směrem k severnímu v těchto vzdálenostech: 213/5-6 1,5m, 213/3-
4 3,5m a 213/1-2 5,5m. 
Trasa 9 – Místnost 219 
Kabelová trasa vede kabelovým žlabem od průchodu z 3.NP do podhledu místnosti  
218 jihozápadním směrem přes průrazy podhledy podél jihovýchodní stěny místností 
218, až do východního rohu podhledu místnosti 219. Odtud je svedena vodícími prvky 
do horizontální polohy. Linky 219/1-4 vedou severozápadním směrem podél 
severovýchodní stěny místnosti. Do vzdálenosti 1m pro linky 219/3-4 a 2,5m pro linky 
219/1-2. Linky 219/5-8 vedou podél jihovýchodní stěny směrem na jihozápad  
do vzdálenosti 1m pro 219/5-6 a 3m pro 219/7-8. 
 
4.1.4.3 3.NP 
Ve 3. NP jsou jednotlivé linky sdruženy do kabelových tras s číslem 10-16. Výchozím 
bodem je opět místnost serverovny s číslem 314. 
Trasa 10 – Místnost 303 a 305 
Trasa 10, která vede linky 303/1-6 a 305/1-6 vede z východního rohu serverovny 
(místnost 314) severozápadním směrem průrazy v podhledech místnosti  
313 do podhledu haly (místnost 316), kde se stáčí jihozápadním směrem,  
aby pokračovala průrazem v podhledu místnosti 302. Trasa 10 se rozdělí v úrovni 
severního rohu místnosti 303 a jižního rohu místnosti 305. 
303 
Linky s označením 303/1-6 budou vedeny vodícími prvky průrazem v severním rohu 
místnosti 303 do jejího podhledu. Odtud budou kabely svedeny lištou do horizontálního 
vodícího systému. Tato část kabelové trasy povede podél severovýchodní stěny 
místnosti 303 směrem na jihovýchod, aby se ve východním rohu stočila k jihu a vedla 
podél jihovýchodní stěny do jižního rohu. Na jihovýchodní stěně budou v zásuvkách 
ukončeny linky 303/1-2 1m od východního rohu směrem na jihozápad a 303/3-4 
3m stejným směrem. Linky 303/5-6 povedou do zásuvky na jihozápadní stěně vzdálené 






Z místa rozdělení budou linky 305/1-6 vedeny z podhledu podél jihozápadní stěny 
místnosti 305 směrem k jejímu západnímu rohu. Linka 305/1-2 bude zavedena  
do zásuvky vzdálené od jižního rohu směrem na severozápad 3m. Linky 305/3-4 
a 305/5-6 budou zakončeny po průchodu přes západní roh místnosti směrem  
na severovýchod v zásuvkách ve vzdálenosti od tohoto rohu 1m a 2m. 
Trasa 11 – Místnost 304 
Trasa 11, která vede linky 304/1-32. Vychází z východního rohu serverovny  
(místnost 314) severozápadním směrem průrazy v podhledech místnosti  
313 do podhledu haly (místnost 316), kde se stáčí jihozápadním směrem,  
aby pokračovala průrazem v podhledu místnosti 302 a místnosti 304 až doprostřed  
její jihozápadní stěny, aby zde byla svedena z podhledu do vodících prvků v místnosti. 
Zde se rozdělí vedení linek do dvou směrů. Linky 304/1-10 a 304/29-32 povedou  
na jihovýchod. A linky 304/11-28 povedou na severozápad. 
Linky vedoucí na severozápad jsou vedeny po jihozápadní stěně a za západním rohem 
místnosti směrem na severovýchod. Na této větvi trasy jsou 4 linky, které vedou  
do podlahové krabice. Vyústění instalační trubky je ve vodícím žlabu 4m od západního 
rohu místnosti směrem na jihovýchod. Do podlahové krabice vedou linky 304/ 25-28. 
Linky 304/13-14 a 304/15-16 ve stejném směru 3,5m a 1m. Na severozápadní stěně 
budou linky ukončeny v zásuvkách severovýchodně od západního rohu místnosti 
v těchto vzdálenostech: 304/17-18 1m, 304/19-20 3m a 304/21-24 5m. 
Druhá větev trasy 11 povede linky po jihozápadní stěně místnosti 304 směrem  
k jejímu jižnímu rohu. A dále kolem něj směrem na severovýchod podél jihovýchodní 
stěny. Rozmístění zásuvek a tedy konců linek bude následující: zásuvka pro linku304/9-
10 bude vzdálena 5,5m severozápadně od jižního rohu místnosti, vyústění instalační 
trubky pro vedení linek 304/21-32 do podlahové krabice 4m od jižního rohu 
severozápadně, zásuvka pro linky 304/7-8 3,5m severozápadně od jižního rohu 
a zásuvky pro linky 304/5-6 1m od jižního rohu místnosti severozápadním směrem. 
Linky na jihovýchodní stěně budou ukončeny v zásuvkách, které budou pro linky 




Trasa 12 – Místnost 306 
Trasa 12, která vede linky 306/1-12, vychází z východního rohu serverovny  
(místnost 314) severozápadním směrem průrazy v podhledech místnosti  
313 do podhledu haly (místnost 316), kde se stáčí jihozápadním směrem,  
aby pokračovala průrazem v podhledu do východního rohu místnosti 306.  
105 
Linky 306/1-12 jsou z podhledu místnosti 106 svedeny vertikální lištou do horizontální. 
Linky jsou vedeny nejprve podél severovýchodní stěny místnosti, kde jsou v zásuvkách 
ukončeny linky 306/7-12, až k severnímu rohu. Zde se stáčí na západ podél 
severozápadní stěny, kde vedou k zásuvkám linky 306/1-6. 
Zásuvka linky 306/1-4 je od severního rohu na západ 3m a zásuvka linek 306/5-6 
1,5m. Zásuvky linek na severovýchodní stěně jsou od východního rohu na sever  
ve vzdálenosti: 306/7-10 4m s 306/11-12 2m. 
Trasa 13 – Místnost 307 
Trasa 13, která vede linky 307/1-18, vychází z východního rohu serverovny  
(místnost 314) severozápadním směrem průrazy v podhledech místnosti  
313 do podhledu haly (místnost 316), kde se stáčí jihozápadním směrem,  
aby pokračovala průrazem v podhledu do jižního rohu místnosti 307. Linky 307/1-18 
dvanácté kabelové trasy jsou z jižního rohu místnosti 307 vedeny nejprve  
podél jihozápadní stěny, kde v zásuvkách končí linky 307/1-4. Zbylé vedou  
dál a následně se v západním rohu stáčí směrem na sever podél severozápadní stěny, 
kde jsou v zásuvce zakončeny linky 307/5-12. Linky 307/13-18 se v severním rohu stáčí 
na východ a vedou podél severovýchodní stěny na východ, kde jsou ukončeny 
v zásuvkách. Zásuvky pro linky 307/1-2 a307/3-4 jsou od jižního rohu místnosti  
307 západně v těchto vzdálenostech: 3m a 4,5m. Vzdálenost zásuvek od západního rohu 
směrem na sever je u linky 307/5-6 1m, 307/ 7-103m, 307/11-125 m.  
Zásuvka linky 307/13-14 je od severního rohu místnosti vzdálená východním směrem 






Trasa 14 – Místnost 308 
Linky pro místnost 308 jsou vedeny od jižního rohu podél jihozápadní stěny  
přes západní roh podél severozápadní stěny a přes severní roh podél severovýchodní 
stěny. 
Linky 308/1-2 a  308/3-4 jsou vedeny do zásuvek od jižního rohu západním směrem 
vzdálených 3m a 5m. Linky 308/5-6, 308/7-10 a 308/11-12 jsou pak vedeny  
do zásuvek od západního rohu severním směrem vzdálených 1m, 3,5m a 6m.  
Na severovýchodní stěně jsou zásuvky od severního rohu k východnímu pro linky 
308/13-14 a 308/15-18 ve vzdálenosti 1,5m a 5m. 
Trasa 15 – Místnost 309 
Kabelová trasa vede z podhledu místnosti 314 severovýchodním směrem přes průrazy 
podhledy podél jihovýchodní stěny místností 311 a 310, až do jižního rohu podhledů 
místnosti 309. Odtud je svedena vodícími prvky do horizontální roviny. Linka 309/9-12 
vede z jižního rohu na severovýchod podél jihovýchodní stěny do vzdálenosti 2m  
od jižního rohu a linka 309/7-8 3,5m. Linka 309/1-6 povede podél jihovýchodní stěny 
směrem k východnímu rohu místnosti, kde odbočí směrem na severovýchod. Linky 
budou dovedeny do zásuvek ve vzdálenostech od východního rohu směrem k severnímu 
v těchto vzdálenostech: 309/5-6 1,5m, 309/3-4 3,5m a 309/1-2 5m. 
Trasa 16 – Místnost 315 
Kabelová trasa vede v podhledu jihozápadním směrem podél jihovýchodní stěny 
místností 314 a průrazem východního rohu podhledu místnosti 315. Odtud je svedena 
vodícími prvky do horizontální polohy. Linky 315/1-4 vedou severozápadním směrem 
podél severovýchodní stěny místnosti. Do vzdálenosti 1m pro linky 315/3-4 a 2,5m pro 
linky 315/1-2. Linky 315/5-6 vedou podél jihovýchodní stěny směrem na jihozápad do 
vzdálenosti 1,5m pro 315/5-6. 
 
4.1.4.4 Sklad a expedice 
Pro rozvedení linek datové kabeláže slouží kabelová trasa číslo 17 a 18. Počátek tras  
je opět v serverovně (místnost 314). Tady jsou vedeny do východního rohu místnosti 
podél jihovýchodní stěny do průrazu ve východním rohu místnosti, který ústí  
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na jihovýchod do prostoru skladu. Průchod kabelů je ve středu severozápadní stěny 
skladu, odkud je systémem žlabu veden ke středovému nosníku střešní konstrukce. 
Trasa 17 – Místnost 001 
Trasa 17 pokračuje po středovém nosníku střechy haly směrem na jihovýchod,  
kde se ve vzdálenosti 6 m od severozápadní stěny haly oddělí severovýchodním směrem 
linky 5/001/1-2, které jsou ukončeny v zásuvce na severovýchodní stěně skladu  
a jihozápadním směrem se oddělí linky 5/001/19-26 a 5/001/27-28. Linky 5/001/27-
28jsou ukončeny v zásuvce na jihozápadní stěně skladu. Linky 5/001/19-26 pokračují  
po jihozápadní stěně směrem k podlaze skladu, aby byly zakončeny v horizontálním 
systému lišt umístěnému 6 m od západního rohu skladu směrem na jihovýchod. 
Ve vzdálenosti 12 m od severozápadní stěny se oddělí severovýchodním směrem linky 
5/001/3-4, které jsou ukončeny v zásuvce na severovýchodní stěně skladu  
a jihozápadním směrem se oddělí linky 5/001/17-18 a jsou ukončeny v zásuvce  
na severovýchodní stěně skladu. Ve vzdálenosti 18 m od severozápadní stěny se oddělí 
severovýchodním směrem linky 5/001/5-6, které jsou ukončeny v zásuvce  
na severovýchodní stěně skladu a jihozápadním směrem se oddělí linky 5/001/15-16 
a jsou ukončeny v zásuvce na severovýchodní stěně skladu. Ve vzdálenosti 24 m  
od severozápadní stěny se oddělí severovýchodním směrem linky 5/001/7-8, které jsou 
ukončeny v zásuvce na severovýchodní stěně skladu a jihozápadním směrem se oddělí 
linky 5/001/13-14 a jsou ukončeny v zásuvce na severovýchodní stěně skladu. 
Ve vzdálenosti 30 m od severozápadní stěny se oddělí severovýchodním směrem linky 
5/001/9-10, které jsou ukončeny v zásuvce na severovýchodní stěně skladu  
a jihozápadním směrem se oddělí linky 5/001/11-12 a jsou ukončeny v zásuvce  
na severovýchodní stěně skladu. 
Trasa 18 – Místnost 002 
Trasa 18 je vedena podél centrálního nosníku střechy skladu jihovýchodním směrem  
až k průrazu ve středu jihovýchodní stěny skladu, který ústí na severozápadní stěně 
prostorů expedice. Zde se trasa větví na dvě části. První větev je vedena 
severovýchodním směrem podél severozápadní stěny u stropu prostory k jejímu 
severnímu rohu, kde v zásuvce budou ukončeny linky 6/002/9-10. Linky 6/002/1-8 
budou svedeny severním rohem místnosti do horizontálního systému žlabů, kde budou 
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ukončeny v zásuvkách. Linka s označením 6/002/11-12 bude vedena ze severního rohu 
u stropu místnosti podél severovýchodní stěny expedice až do jejího východního rohu, 
kde bude ukončena v datové zásuvce. 
Druhá větev trasy je vedena jihozápadním směrem podél severozápadní stěny u stropu 
prostory k jejímu západnímu rohu, kde v zásuvce budou ukončeny linky 6/002/15-16. 
Linky 6/002/17-24 budou svedeny západním rohem místnosti do horizontálního 
systému žlabů, kde budou ukončeny v zásuvkách. Linka s označením 6/002/13-14 
bude vedena ze západního rohu u stropu místnosti podél jihozápadní stěny expedice  
až do jejího východního rohu, kde bude ukončena v datové zásuvce. 
 
4.2 Plán zavedení nové infrastruktury 
Tato kapitola stanoví plán prací, které je nutné provést pro realizaci návrhu počítačové 
sítě společnosti.  
4.2.1 Přípravné činnosti 
Požadované činnosti, které mají být provedeny před samotnou implementací návrhu: 
1. Instalace systému žlabů Legrand DPL dle požadavků investora v prostorách 
administrativní části budovy a v prostorách skladu a expedice. 
2. Uložení podlahových krabic v místnostech 120 (1ks), 104 (1ks) a 304 (2 ks). 
3. Přivedení instalačních trubek MONOFLEX k podlahovým krabicím 
v místnostech 120 (2 ks), 104 (2 ks) a 304 (4 ks). 
4. Montáž kabelových lávek dle požadavků investora do podhledů místností 
v administrativní budově a v místech kabelových tras v prostorách skladu a 
expedice. 
5. Kontrola a případná realizace průrazů dle plánu kabelových tras. 
6. Zavedení samostatného napájení pro datové rozvaděče. 
7. Příprava pro uzemnění datového rozvaděče. 
8. Realizace napájení stíněnou kabeláží nebo instalace dělících prvků v místech, 
kde by hrozilo rušení. 




Před samotným zahájením pracovních činností na implementaci počítačové sítě je nutné 
provést kontrolu splnění výše uvedených bodů v kapitole 4.2.1. 
 
4.2.2 Časový plán realizace 
Přepokládaná délka projektu je vypočtena pomocí metody kritické cesty. Kritická cesta 
je sled činností, které jsou na sobě závislé s nejmenší časovou rezervou. 
Kritická cesta je nejdelší možnou cestou z počátečního bodu do koncového. Každá 
kritická cesta je seznam činností, na které by se měl koordinátor projektu zaměřit, 
pokud má být projekt dokončen v čas. 
 









Kontrola provedení přípravných 
činností 
1 0   
2 Instalace datového rozvaděče I 0,5 1 0 
3 Instalace datového rozvaděče II 0,5 1 3 
4 Natažení trasy 1. NP 7 2 3 
5 Natažení tras 2. NP 9 2 0 
6 Natažení tras 3. NP 6 3 3 
7 Natažení tras sklad a expedice 6 3 4,5 
8 Montáž modulů 1. NP 2 4 3 
9 Montáž modulů 2.NP 3 5 0 
10 Montáž modulů 3. NP 3 6 3 
11 Montáž modulů sklad a expedice 2 7 4,5 
12 Proměření 1. NP 1 8 3 
13 Proměření 2. NP 1 9 0 
14 Proměření 3. NP 1 10 3 
15 Proměření sklad a expedice 0,5 11 4,5 
16 Kompletace zásuvek a úklid 3 12,13,14,15 0 










Obr. 5: CPM diagram s vyznačenou kritickou cestou (Zdroj: Vlastní) 
 
Z tabulky a grafu vyplývá, že kritická cesta vede mezi činnostmi 1-2-5-9-13-16-17. 
Tyto činnosti mezi sebou nemají, žádnou časovou rezervu. Jakákoliv prodleva v rámci 
těchto činností povede k prodloužení doby implementace, která byla stanovena na 17,5 
dne. 
 
4.3 Finanční zhodnocení 
 
Náklady na realizaci byly spočteny dle úkonů, za předpokladu realizace všech 
přípojných míst, které jsou součástí návrhu. Ovšem situace se může změnit dle přání 
investora. 
 
  Náklady na materiál činí:  350 000 Kč 
  Náklady na práci činí:  100 000 Kč 





5 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 
Ve své práci jsem navrhl počítačovou síť společnosti v její nové budově. Ta jí bude 
sloužit ke dvěma účelům, a to jako skladovací hala a zázemí pro administrativu.  
Na základě pečlivé analýzy jsem shledal, že je nutné novou síť realizovat. 
Návrh sítě byl proveden dle platných norem a standardů s důrazem na co nejlepší 
rozmístění přístupových bodů a možnosti rozšiřitelnosti za vynaložení co nejnižších 
nákladů. Počty přípojných míst i kabelové trasy byly záměrně naddimenzovány  
pro případ, že by se investor rozhodl změnit účel užívání stávajících prostor  
nebo se rozhodl přesouvat pracovníky. 
Podle analýzy kritické cesty je možné celý projekt realizovat během osmnácti dní,  
když bude vše připraveno dle požadavků. Tato analýza také ukázala na kritické 
momenty realizace projektu, které jej mohou zdržet. 
Celkové náklady na realizaci počítačové sítě se pohybují ve výši cca 450 000 Kč,  
což by společnost neměla mít problém uhradit z vlastních zdrojů. 
Díky nové počítačové síti bude mít společnost možnost kontrolovat tok informací  
ve firmě a zefektivnit její chod a tím pádem plně využít investované náklady  
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AP   Access point  
cat.   Kategorie  
č.   Číslo 
FTP   Foil Shielded Twisted Pair    
ISO   International Organization for Standardization 
IT   Information technology 
NP    Nadzemní patro 
OS    Operační systém 
STP   Shielded Twisted Pair 
U   Rack Unit (44.45 mm) 
UTP    Unshielded Twisted Pair 
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Příloha č. 4-  Kabelová listina 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Kabelová listina 
Linka Odkud Kam Typ Délka 
  Patch panel Podlaží Místo Podlaží   [m] 
1/119/1 dr1/pp1/01 3. NP 119/1 1. NP UTP 4p Cat5e 50 
1/119/2 dr1/pp1/02 3. NP 119/2 1. NP UTP 4p Cat5e 50 
1/119/3 dr1/pp1/03 3. NP 119/3 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
1/119/4 dr1/pp1/04 3. NP 119/4 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
1/119/5 dr1/pp1/05 3. NP 119/5 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
1/119/6 dr1/pp1/06 3. NP 119/6 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
1/120/1 dr1/pp1/07 3. NP 120/1 1. NP UTP 4p Cat5e 41 
1/120/2 dr1/pp1/08 3. NP 120/2 1. NP UTP 4p Cat5e 41 
1/120/3 dr1/pp1/09 3. NP 120/3 1. NP UTP 4p Cat5e 44 
1/120/4 dr1/pp1/10 3. NP 120/4 1. NP UTP 4p Cat5e 44 
1/120/5 dr1/pp1/11 3. NP 120/5 1. NP UTP 4p Cat5e 46 
1/120/6 dr1/pp1/12 3. NP 120/6 1. NP UTP 4p Cat5e 46 
1/120/7 dr1/pp1/13 3. NP 120/7 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
1/120/8 dr1/pp1/14 3. NP 120/8 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
1/120/9 dr1/pp1/15 3. NP 120/9 1. NP UTP 4p Cat5e 51 
1/120/10 dr1/pp1/16 3. NP 20/10 1. NP UTP 4p Cat5e 51 
1/120/11 dr1/pp1/17 3. NP 20/11 1. NP UTP 4p Cat5e 51 
1/120/12 dr1/pp1/18 3. NP 20/12 1. NP UTP 4p Cat5e 51 
1/120/13 dr1/pp1/19 3. NP 20/13 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
1/120/14 dr1/pp1/20 3. NP 20/14 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
1/120/15 dr1/pp1/21 3. NP 20/15 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
1/120/16 dr1/pp1/22 3. NP 20/16 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
1/121/1 dr1/pp2/01 3. NP 121/1 1. NP UTP 4p Cat5e 41 
1/121/2 dr1/pp2/02 3. NP 121/2 1. NP UTP 4p Cat5e 41 
1/121/3 dr1/pp2/03 3. NP 121/3 1. NP UTP 4p Cat5e 39 
1/121/4 dr1/pp2/04 3. NP 121/4 1. NP UTP 4p Cat5e 39 
1/121/5 dr1/pp2/05 3. NP 121/5 1. NP UTP 4p Cat5e 36 
1/121/6 dr1/pp2/06 3. NP 121/6 1. NP UTP 4p Cat5e 36 
1/121/7 dr1/pp2/07 3. NP 121/7 1. NP UTP 4p Cat5e 34 
1/121/8 dr1/pp2/08 3. NP 121/8 1. NP UTP 4p Cat5e 34 
1/122/1 dr1/pp2/09 3. NP 122/1 1. NP UTP 4p Cat5e 36 
1/122/2 dr1/pp2/10 3. NP 122/2 1. NP UTP 4p Cat5e 36 
2/103/1 dr1/pp2/11 3. NP 103/1 1. NP UTP 4p Cat5e 33 
2/103/2 dr1/pp2/12 3. NP 103/2 1. NP UTP 4p Cat5e 33 
2/103/3 dr1/pp2/13 3. NP 103/3 1. NP UTP 4p Cat5e 33 
2/103/4 dr1/pp2/14 3. NP 103/4 1. NP UTP 4p Cat5e 33 
2/103/5 dr1/pp2/15 3. NP 103/5 1. NP UTP 4p Cat5e 30 
2/103/6 dr1/pp2/16 3. NP 103/6 1. NP UTP 4p Cat5e 30 
2/104/1 dr1/pp2/17 3. NP 104/1 1. NP UTP 4p Cat5e 30 
2/104/2 dr1/pp2/18 3. NP 104/2 1. NP UTP 4p Cat5e 30 
2/104/3 dr1/pp2/19 3. NP 104/3 1. NP UTP 4p Cat5e 32 
2/104/4 dr1/pp2/20 3. NP 104/4 1. NP UTP 4p Cat5e 32 
2/104/5 dr1/pp2/21 3. NP 104/5 1. NP UTP 4p Cat5e 34 
2/104/6 dr1/pp2/22 3. NP 104/6 1. NP UTP 4p Cat5e 34 
2/104/7 dr1/pp2/23 3. NP 104/7 1. NP UTP 4p Cat5e 36 




Linka Odkud Kam Typ Délka 
  Patch panel Podlaží Místo Podlaží   [m] 
2/104/9 dr1/pp3/01 3. NP 104/9 1. NP UTP 4p Cat5e 38 
2/104/10 dr1/pp3/02 3. NP 104/10 1. NP UTP 4p Cat5e 38 
2/104/11 dr1/pp3/03 3. NP 104/11 1. NP UTP 4p Cat5e 40 
2/104/12 dr1/pp3/04 3. NP 104/12 1. NP UTP 4p Cat5e 40 
2/104/13 dr1/pp3/05 3. NP 104/13 1. NP UTP 4p Cat5e 44 
2/104/14 dr1/pp3/06 3. NP 104/14 1. NP UTP 4p Cat5e 44 
2/104/15 dr1/pp3/07 3. NP 104/15 1. NP UTP 4p Cat5e 46 
2/104/16 dr1/pp3/08 3. NP 104/16 1. NP UTP 4p Cat5e 46 
2/104/17 dr1/pp3/09 3. NP 104/17 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
2/104/18 dr1/pp3/10 3. NP 104/18 1. NP UTP 4p Cat5e 48 
2/104/19 dr1/pp3/11 3. NP 104/19 1. NP UTP 4p Cat5e 50 
2/104/20 dr1/pp3/12 3. NP 104/20 1. NP UTP 4p Cat5e 50 
2/104/21 dr1/pp3/13 3. NP 104/21 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
2/104/22 dr1/pp3/14 3. NP 104/22 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
2/104/23 dr1/pp3/15 3. NP 104/23 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
2/104/24 dr1/pp3/16 3. NP 104/24 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
3/105/1 dr1/pp3/17 3. NP 105/1 1. NP UTP 4p Cat5e 50 
3/105/2 dr1/pp3/18 3. NP 105/2 1. NP UTP 4p Cat5e 50 
3/105/3 dr1/pp3/19 3. NP 105/3 1. NP UTP 4p Cat5e 50 
3/105/4 dr1/pp3/20 3. NP 105/4 1. NP UTP 4p Cat5e 50 
3/105/5 dr1/pp3/21 3. NP 105/5 1. NP UTP 4p Cat5e 47 
3/105/6 dr1/pp3/22 3. NP 105/6 1. NP UTP 4p Cat5e 47 
3/105/7 dr1/pp3/23 3. NP 105/7 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
3/105/8 dr1/pp3/24 3. NP 105/8 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
3/105/9 dr1/pp4/01 3. NP 105/9 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
3/105/10 dr1/pp4/02 3. NP 105/10 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
3/105/11 dr1/pp4/03 3. NP 105/11 1. NP UTP 4p Cat5e 43 
3/105/12 dr1/pp4/04 3. NP 105/12 1. NP UTP 4p Cat5e 43 
3/108/1 dr1/pp4/05 3. NP 108/1 1. NP UTP 4p Cat5e 40 
3/108/2 dr1/pp4/06 3. NP 108/2 1. NP UTP 4p Cat5e 40 
3/108/3 dr1/pp4/07 3. NP 108/3 1. NP UTP 4p Cat5e 42 
3/108/4 dr1/pp4/08 3. NP 108/4 1. NP UTP 4p Cat5e 42 
3/108/5 dr1/pp4/09 3. NP 108/5 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
3/108/6 dr1/pp4/10 3. NP 108/6 1. NP UTP 4p Cat5e 45 
              
4/205/1 dr1/pp5/1 3.NP 205/1 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
4/205/2 dr1/pp5/2 3.NP 205/2 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
4/205/3 dr1/pp5/3 3.NP 205/3 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
4/205/4 dr1/pp5/4 3.NP 205/4 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
4/205/5 dr1/pp5/5 3.NP 205/5 2. NP UTP 4p Cat5e 46 
4/205/6 dr1/pp5/6 3.NP 205/6 2. NP UTP 4p Cat5e 46 
4/205/7 dr1/pp5/7 3.NP 205/7 2. NP UTP 4p Cat5e 44 
4/205/8 dr1/pp5/8 3.NP 205/8 2. NP UTP 4p Cat5e 44 
4/205/9 dr1/pp5/9 3.NP 205/9 2. NP UTP 4p Cat5e 41 
4/205/10 dr1/pp5/10 3.NP 205/10 2. NP UTP 4p Cat5e 41 
4/205/11 dr1/pp5/11 3.NP 205/11 2. NP UTP 4p Cat5e 39 
4/205/12 dr1/pp5/12 3.NP 205/12 2. NP UTP 4p Cat5e 39 
4/206/1 dr1/pp5/13 3.NP 206/1 2. NP UTP 4p Cat5e 39 
4/206/2 dr1/pp5/14 3.NP 206/2 2. NP UTP 4p Cat5e 39 




Linka Odkud Kam Typ Délka 
  Patch panel Podlaží Místo Podlaží   [m] 
4/206/4 dr1/pp5/16 3.NP 206/4 2. NP UTP 4p Cat5e 41 
4/206/5 dr1/pp5/17 3.NP 206/5 2. NP UTP 4p Cat5e 43 
4/206/6 dr1/pp5/18 3.NP 206/6 2. NP UTP 4p Cat5e 43 
4/206/7 dr1/pp5/19 3.NP 206/7 2. NP UTP 4p Cat5e 45 
4/206/8 dr1/pp5/20 3.NP 206/8 2. NP UTP 4p Cat5e 45 
4/206/9 dr1/pp5/21 3.NP 206/9 2. NP UTP 4p Cat5e 47 
4/206/10 dr1/pp5/22 3.NP 206/10 2. NP UTP 4p Cat5e 47 
4/206/11 dr1/pp5/23 3.NP 206/11 2. NP UTP 4p Cat5e 49 
4/206/12 dr1/pp5/24 3.NP 206/12 2. NP UTP 4p Cat5e 49 
5/207/1 dr1/pp6/1 3.NP 207/1 2. NP UTP 4p Cat5e 50 
5/207/2 dr1/pp6/2 3.NP 207/2 2. NP UTP 4p Cat5e 50 
5/207/3 dr1/pp6/3 3.NP 207/3 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
5/207/4 dr1/pp6/4 3.NP 207/4 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
5/207/5 dr1/pp6/5 3.NP 207/5 2. NP UTP 4p Cat5e 45 
5/207/6 dr1/pp6/6 3.NP 207/6 2. NP UTP 4p Cat5e 45 
5/207/7 dr1/pp6/7 3.NP 207/7 2. NP UTP 4p Cat5e 43 
5/207/8 dr1/pp6/8 3.NP 207/8 2. NP UTP 4p Cat5e 43 
5/207/9 dr1/pp6/9 3.NP 207/9 2. NP UTP 4p Cat5e 41 
5/207/10 dr1/pp6/10 3.NP 207/10 2. NP UTP 4p Cat5e 41 
5/208/1 dr1/pp6/11 3.NP 208/1 2. NP UTP 4p Cat5e 41 
5/208/2 dr1/pp6/12 3.NP 208/2 2. NP UTP 4p Cat5e 41 
5/208/3 dr1/pp6/13 3.NP 208/3 2. NP UTP 4p Cat5e 43 
5/208/4 dr1/pp6/14 3.NP 208/4 2. NP UTP 4p Cat5e 43 
5/208/5 dr1/pp6/15 3.NP 208/5 2. NP UTP 4p Cat5e 46 
5/208/6 dr1/pp6/16 3.NP 208/6 2. NP UTP 4p Cat5e 46 
5/208/7 dr1/pp6/17 3.NP 208/7 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
5/208/8 dr1/pp6/18 3.NP 208/8 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
5/208/9 dr1/pp6/19 3.NP 208/9 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
5/208/10 dr1/pp6/20 3.NP 208/10 2. NP UTP 4p Cat5e 48 
6/209/1 dr1/pp7/1 3.NP 209/1 2. NP UTP 4p Cat5e 42 
6/209/2 dr1/pp7/2 3.NP 209/2 2. NP UTP 4p Cat5e 42 
6/209/3 dr1/pp7/3 3.NP 209/3 2. NP UTP 4p Cat5e 39 
6/209/4 dr1/pp7/4 3.NP 209/4 2. NP UTP 4p Cat5e 39 
6/209/5 dr1/pp7/5 3.NP 209/5 2. NP UTP 4p Cat5e 38 
6/209/6 dr1/pp7/6 3.NP 209/6 2. NP UTP 4p Cat5e 38 
6/210/1 dr1/pp7/7 3.NP 210/1 2. NP UTP 4p Cat5e 33 
6/210/2 dr1/pp7/8 3.NP 210/2 2. NP UTP 4p Cat5e 33 
6/210/3 dr1/pp7/9 3.NP 210/3 2. NP UTP 4p Cat5e 35 
6/210/4 dr1/pp7/10 3.NP 210/4 2. NP UTP 4p Cat5e 35 
6/210/5 dr1/pp7/11 3.NP 210/5 2. NP UTP 4p Cat5e 35 
6/210/6 dr1/pp7/12 3.NP 210/6 2. NP UTP 4p Cat5e 35 
6/210/7 dr1/pp7/13 3.NP 210/7 2. NP UTP 4p Cat5e 38 
6/210/8 dr1/pp7/14 3.NP 210/8 2. NP UTP 4p Cat5e 38 
6/210/9 dr1/pp7/15 3.NP 210/9 2. NP UTP 4p Cat5e 40 
6/210/10 dr1/pp7/16 3.NP 210/10 2. NP UTP 4p Cat5e 40 
6/210/11 dr1/pp7/17 3.NP 210/11 2. NP UTP 4p Cat5e 40 
6/210/12 dr1/pp7/18 3.NP 210/12 2. NP UTP 4p Cat5e 40 
7/211/1 dr1/pp7/19 3.NP 211/1 2. NP UTP 4p Cat5e 37 
7/211/2 dr1/pp7/20 3.NP 211/2 2. NP UTP 4p Cat5e 37 




Linka Odkud Kam Typ Délka 
  Patch panel Podlaží Místo Podlaží   [m] 
7/211/4 dr1/pp7/22 3.NP 211/4 2. NP UTP 4p Cat5e 40 
7/211/5 dr1/pp7/23 3.NP 211/5 2. NP UTP 4p Cat5e 42 
7/211/6 dr1/pp7/24 3.NP 211/6 2. NP UTP 4p Cat5e 42 
7/212/1 dr1/pp8/1 3.NP 212/1 2. NP UTP 4p Cat5e 28 
7/212/2 dr1/pp8/2 3.NP 212/2 2. NP UTP 4p Cat5e 28 
7/212/3 dr1/pp8/3 3.NP 212/3 2. NP UTP 4p Cat5e 30 
7/212/4 dr1/pp8/4 3.NP 212/4 2. NP UTP 4p Cat5e 30 
7/212/5 dr1/pp8/5 3.NP 212/5 2. NP UTP 4p Cat5e 32 
7/212/6 dr1/pp8/6 3.NP 212/6 2. NP UTP 4p Cat5e 32 
7/212/7 dr1/pp8/7 3.NP 212/7 2. NP UTP 4p Cat5e 35 
7/212/8 dr1/pp8/8 3.NP 212/8 2. NP UTP 4p Cat5e 35 
7/212/9 dr1/pp8/9 3.NP 212/9 2. NP UTP 4p Cat5e 37 
7/212/10 dr1/pp8/10 3.NP 212/10 2. NP UTP 4p Cat5e 37 
7/212/11 dr1/pp8/11 3.NP 212/11 2. NP UTP 4p Cat5e 39 
7/212/12 dr1/pp8/12 3.NP 212/12 2. NP UTP 4p Cat5e 39 
7/212/13 dr1/pp8/13 3.NP 212/13 2. NP UTP 4p Cat5e 42 
7/212/14 dr1/pp8/14 3.NP 212/14 2. NP UTP 4p Cat5e 42 
7/212/15 dr1/pp8/15 3.NP 212/15 2. NP UTP 4p Cat5e 44 
7/212/16 dr1/pp8/16 3.NP 212/16 2. NP UTP 4p Cat5e 44 
7/212/17 dr1/pp8/17 3.NP 212/17 2. NP UTP 4p Cat5e 46 
7/212/18 dr1/pp8/18 3.NP 212/18 2. NP UTP 4p Cat5e 46 
8/213/1 dr1/pp9/1 3.NP 213/1 2. NP UTP 4p Cat5e 29 
8/213/2 dr1/pp9/2 3.NP 213/2 2. NP UTP 4p Cat5e 29 
8/213/3 dr1/pp9/3 3.NP 213/3 2. NP UTP 4p Cat5e 27 
8/213/4 dr1/pp9/4 3.NP 213/4 2. NP UTP 4p Cat5e 27 
8/213/5 dr1/pp9/5 3.NP 213/5 2. NP UTP 4p Cat5e 25 
8/213/6 dr1/pp9/6 3.NP 213/6 2. NP UTP 4p Cat5e 25 
8/213/7 dr1/pp9/7 3.NP 213/7 2. NP UTP 4p Cat5e 22 
8/213/8 dr1/pp9/8 3.NP 213/8 2. NP UTP 4p Cat5e 22 
8/213/9 dr1/pp9/9 3.NP 213/9 2. NP UTP 4p Cat5e 20 
8/213/10 dr1/pp9/10 3.NP 213/10 2. NP UTP 4p Cat5e 20 
8/213/11 dr1/pp9/11 3.NP 213/11 2. NP UTP 4p Cat5e 20 
8/213/12 dr1/pp9/12 3.NP 213/12 2. NP UTP 4p Cat5e 20 
9/219/1 dr1/pp9/13 3.NP 219/1 2. NP UTP 4p Cat5e 23 
9/219/2 dr1/pp9/14 3.NP 219/2 2. NP UTP 4p Cat5e 23 
9/219/3 dr1/pp9/15 3.NP 219/3 2. NP UTP 4p Cat5e 21 
9/219/4 dr1/pp9/16 3.NP 219/4 2. NP UTP 4p Cat5e 21 
9/219/5 dr1/pp9/17 3.NP 219/5 2. NP UTP 4p Cat5e 21 
9/219/6 dr1/pp9/18 3.NP 219/6 2. NP UTP 4p Cat5e 21 
9/219/7 dr1/pp9/19 3.NP 219/7 2. NP UTP 4p Cat5e 23 
9/219/8 dr1/pp9/20 3.NP 219/8 2. NP UTP 4p Cat5e 23 
              
10/303/1 dr2/pp1/1 3.NP 303/1 3.NP UTP 4p Cat5e 22 
10/303/2 dr2/pp1/2 3.NP 303/2 3.NP UTP 4p Cat5e 22 
10/303/3 dr2/pp1/3 3.NP 303/3 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
10/303/4 dr2/pp1/4 3.NP 303/4 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
10/303/5 dr2/pp1/5 3.NP 303/5 3.NP UTP 4p Cat5e 27 
10/303/6 dr2/pp1/6 3.NP 303/6 3.NP UTP 4p Cat5e 27 
10/305/1 dr2/pp1/7 3.NP 305/1 3.NP UTP 4p Cat5e 27 




Linka Odkud Kam Typ Délka 
  Patch panel Podlaží Místo Podlaží   [m] 
10/305/3 dr2/pp1/9 3.NP 305/3 3.NP UTP 4p Cat5e 30 
10/305/4 dr2/pp1/10 3.NP 305/4 3.NP UTP 4p Cat5e 30 
10/305/5 dr2/pp1/11 3.NP 305/5 3.NP UTP 4p Cat5e 32 
10/305/6 dr2/pp1/12 3.NP 305/6 3.NP UTP 4p Cat5e 32 
11/304/1 dr2/pp1/13 3.NP 304/1 3.NP UTP 4p Cat5e 39 
11/304/2 dr2/pp1/14 3.NP 304/2 3.NP UTP 4p Cat5e 39 
11/304/3 dr2/pp1/15 3.NP 304/3 3.NP UTP 4p Cat5e 37 
11/304/4 dr2/pp1/16 3.NP 304/4 3.NP UTP 4p Cat5e 37 
11/304/5 dr2/pp1/17 3.NP 304/5 3.NP UTP 4p Cat5e 35 
11/304/6 dr2/pp1/18 3.NP 304/6 3.NP UTP 4p Cat5e 35 
11/304/7 dr2/pp1/19 3.NP 304/7 3.NP UTP 4p Cat5e 33 
11/304/8 dr2/pp1/20 3.NP 304/8 3.NP UTP 4p Cat5e 33 
11/304/9 dr2/pp1/21 3.NP 304/9 3.NP UTP 4p Cat5e 31 
11/304/10 dr2/pp1/22 3.NP 304/10 3.NP UTP 4p Cat5e 31 
11/304/11 dr2/pp1/23 3.NP 304/11 3.NP UTP 4p Cat5e 32 
11/304/12 dr2/pp1/24 3.NP 304/12 3.NP UTP 4p Cat5e 32 
11/304/13 dr2/pp2/1 3.NP 304/13 3.NP UTP 4p Cat5e 34 
11/304/14 dr2/pp2/2 3.NP 304/14 3.NP UTP 4p Cat5e 34 
11/304/15 dr2/pp2/3 3.NP 304/15 3.NP UTP 4p Cat5e 36 
11/304/16 dr2/pp2/4 3.NP 304/16 3.NP UTP 4p Cat5e 36 
11/304/17 dr2/pp2/5 3.NP 304/17 3.NP UTP 4p Cat5e 38 
11/304/18 dr2/pp2/6 3.NP 304/18 3.NP UTP 4p Cat5e 38 
11/304/19 dr2/pp2/7 3.NP 304/19 3.NP UTP 4p Cat5e 40 
11/304/20 dr2/pp2/8 3.NP 304/20 3.NP UTP 4p Cat5e 40 
11/304/21 dr2/pp2/9 3.NP 304/21 3.NP UTP 4p Cat5e 42 
11/304/22 dr2/pp2/10 3.NP 304/22 3.NP UTP 4p Cat5e 42 
11/304/23 dr2/pp2/11 3.NP 304/23 3.NP UTP 4p Cat5e 42 
11/304/24 dr2/pp2/12 3.NP 304/24 3.NP UTP 4p Cat5e 42 
11/304/25 dr2/pp2/13 3.NP 304/25 3.NP UTP 4p Cat5e 37 
11/304/26 dr2/pp2/14 3.NP 304/26 3.NP UTP 4p Cat5e 37 
11/304/27 dr2/pp2/15 3.NP 304/27 3.NP UTP 4p Cat5e 37 
11/304/28 dr2/pp2/16 3.NP 304/28 3.NP UTP 4p Cat5e 37 
11/304/29 dr2/pp2/17 3.NP 304/29 3.NP UTP 4p Cat5e 35 
11/304/30 dr2/pp2/18 3.NP 304/30 3.NP UTP 4p Cat5e 35 
11/304/31 dr2/pp2/19 3.NP 304/31 3.NP UTP 4p Cat5e 35 
11/304/32 dr2/pp2/20 3.NP 304/32 3.NP UTP 4p Cat5e 35 
12/306/1 dr2/pp3/1 3.NP 306/1 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
12/306/2 dr2/pp3/2 3.NP 306/2 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
12/306/3 dr2/pp3/3 3.NP 306/3 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
12/306/4 dr2/pp3/4 3.NP 306/4 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
12/306/5 dr2/pp3/5 3.NP 306/5 3.NP UTP 4p Cat5e 23 
12/306/6 dr2/pp3/6 3.NP 306/6 3.NP UTP 4p Cat5e 23 
12/306/7 dr2/pp3/7 3.NP 306/7 3.NP UTP 4p Cat5e 20 
12/306/8 dr2/pp3/8 3.NP 306/8 3.NP UTP 4p Cat5e 20 
12/306/9 dr2/pp3/9 3.NP 306/9 3.NP UTP 4p Cat5e 20 
12/306/10 dr2/pp3/10 3.NP 306/10 3.NP UTP 4p Cat5e 20 
12/306/11 dr2/pp3/11 3.NP 306/11 3.NP UTP 4p Cat5e 18 
12/306/12 dr2/pp3/12 3.NP 306/12 3.NP UTP 4p Cat5e 18 
13/307/1 dr2/pp3/13 3.NP 307/1 3.NP UTP 4p Cat5e 18 




Linka Odkud Kam Typ Délka 
  Patch panel Podlaží Místo Podlaží   [m] 
13/307/3 dr2/pp3/15 3.NP 307/3 3.NP UTP 4p Cat5e 20 
13/307/4 dr2/pp3/16 3.NP 307/4 3.NP UTP 4p Cat5e 20 
13/307/5 dr2/pp3/17 3.NP 307/5 3.NP UTP 4p Cat5e 23 
13/307/6 dr2/pp3/18 3.NP 307/6 3.NP UTP 4p Cat5e 23 
13/307/7 dr2/pp3/19 3.NP 307/7 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
13/307/8 dr2/pp3/20 3.NP 307/8 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
13/307/9 dr2/pp3/21 3.NP 307/9 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
13/307/10 dr2/pp3/22 3.NP 307/10 3.NP UTP 4p Cat5e 25 
13/307/11 dr2/pp3/23 3.NP 307/11 3.NP UTP 4p Cat5e 27 
13/307/12 dr2/pp3/24 3.NP 307/12 3.NP UTP 4p Cat5e 27 
13/307/13 dr2/pp4/1 3.NP 307/13 3.NP UTP 4p Cat5e 29 
13/307/14 dr2/pp4/2 3.NP 307/14 3.NP UTP 4p Cat5e 29 
13/307/15 dr2/pp4/3 3.NP 307/15 3.NP UTP 4p Cat5e 31 
13/307/16 dr2/pp4/4 3.NP 307/16 3.NP UTP 4p Cat5e 31 
13/307/17 dr2/pp4/5 3.NP 307/17 3.NP UTP 4p Cat5e 31 
13/307/18 dr2/pp4/6 3.NP 307/18 3.NP UTP 4p Cat5e 31 
14/308/1 dr2/pp4/7 3.NP 308/1 3.NP UTP 4p Cat5e 19 
14/308/2 dr2/pp4/8 3.NP 308/2 3.NP UTP 4p Cat5e 19 
14/308/3 dr2/pp4/9 3.NP 308/3 3.NP UTP 4p Cat5e 21 
14/308/4 dr2/pp4/10 3.NP 308/4 3.NP UTP 4p Cat5e 21 
14/308/5 dr2/pp4/11 3.NP 308/5 3.NP UTP 4p Cat5e 24 
14/308/6 dr2/pp4/12 3.NP 308/6 3.NP UTP 4p Cat5e 24 
14/308/7 dr2/pp4/13 3.NP 308/7 3.NP UTP 4p Cat5e 26 
14/308/8 dr2/pp4/14 3.NP 308/8 3.NP UTP 4p Cat5e 26 
14/308/9 dr2/pp4/15 3.NP 308/9 3.NP UTP 4p Cat5e 26 
14/308/10 dr2/pp4/16 3.NP 308/10 3.NP UTP 4p Cat5e 26 
14/308/11 dr2/pp4/17 3.NP 308/11 3.NP UTP 4p Cat5e 28 
14/308/12 dr2/pp4/18 3.NP 308/12 3.NP UTP 4p Cat5e 28 
14/308/13 dr2/pp4/19 3.NP 308/13 3.NP UTP 4p Cat5e 31 
14/308/14 dr2/pp4/20 3.NP 308/14 3.NP UTP 4p Cat5e 31 
14/308/15 dr2/pp4/21 3.NP 308/15 3.NP UTP 4p Cat5e 33 
14/308/16 dr2/pp4/22 3.NP 308/16 3.NP UTP 4p Cat5e 33 
14/308/17 dr2/pp4/23 3.NP 308/17 3.NP UTP 4p Cat5e 33 
14/308/18 dr2/pp4/24 3.NP 308/18 3.NP UTP 4p Cat5e 33 
15/309/1 dr2/pp5/1 3.NP 309/1 3.NP UTP 4p Cat5e 19 
15/309/2 dr2/pp5/2 3.NP 309/2 3.NP UTP 4p Cat5e 19 
15/309/3 dr2/pp5/3 3.NP 309/3 3.NP UTP 4p Cat5e 17 
15/309/4 dr2/pp5/4 3.NP 309/4 3.NP UTP 4p Cat5e 17 
15/309/5 dr2/pp5/5 3.NP 309/5 3.NP UTP 4p Cat5e 15 
15/309/6 dr2/pp5/6 3.NP 309/6 3.NP UTP 4p Cat5e 15 
15/309/7 dr2/pp5/7 3.NP 309/7 3.NP UTP 4p Cat5e 12 
15/309/8 dr2/pp5/8 3.NP 309/8 3.NP UTP 4p Cat5e 12 
15/309/9 dr2/pp5/9 3.NP 309/9 3.NP UTP 4p Cat5e 10 
15/309/10 dr2/pp5/10 3.NP 309/10 3.NP UTP 4p Cat5e 10 
15/309/11 dr2/pp5/11 3.NP 309/11 3.NP UTP 4p Cat5e 10 
15/309/12 dr2/pp5/12 3.NP 309/12 3.NP UTP 4p Cat5e 10 
16/315/1 dr2/pp5/13 3.NP 315/1 3.NP UTP 4p Cat5e 15 
16/315/2 dr2/pp5/14 3.NP 315/2 3.NP UTP 4p Cat5e 15 
16/315/3 dr2/pp5/15 3.NP 315/3 3.NP UTP 4p Cat5e 12 




Linka Odkud Kam Typ Délka 
  Patch panel Podlaží Místo Podlaží   [m] 
16/315/5 dr2/pp5/17 3.NP 315/5 3.NP UTP 4p Cat5e 14 
16/315/6 dr2/pp5/18 3.NP 315/6 3.NP UTP 4p Cat5e 14 
              
17/001/1 dr2/pp6/1 3.NP 001/1 1.NP UTP 4p Cat5e 37 
17/001/2 dr2/pp6/2 3.NP 001/2 1.NP UTP 4p Cat5e 37 
17/001/3 dr2/pp6/3 3.NP 001/3 1.NP UTP 4p Cat5e 42 
17/001/4 dr2/pp6/4 3.NP 001/4 1.NP UTP 4p Cat5e 42 
17/001/5 dr2/pp6/5 3.NP 001/5 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/6 dr2/pp6/6 3.NP 001/6 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/7 dr2/pp6/7 3.NP 001/7 1.NP UTP 4p Cat5e 52 
17/001/8 dr2/pp6/8 3.NP 001/8 1.NP UTP 4p Cat5e 52 
17/001/9 dr2/pp6/9 3.NP 001/9 1.NP UTP 4p Cat5e 57 
17/001/10 dr2/pp6/10 3.NP 001/10 1.NP UTP 4p Cat5e 57 
17/001/11 dr2/pp6/11 3.NP 001/11 1.NP UTP 4p Cat5e 57 
17/001/12 dr2/pp6/12 3.NP 001/12 1.NP UTP 4p Cat5e 57 
17/001/13 dr2/pp6/13 3.NP 001/13 1.NP UTP 4p Cat5e 52 
17/001/14 dr2/pp6/14 3.NP 001/14 1.NP UTP 4p Cat5e 52 
17/001/15 dr2/pp6/15 3.NP 001/15 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/16 dr2/pp6/16 3.NP 001/16 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/17 dr2/pp6/17 3.NP 001/17 1.NP UTP 4p Cat5e 42 
17/001/18 dr2/pp6/18 3.NP 001/18 1.NP UTP 4p Cat5e 42 
17/001/19 dr2/pp6/19 3.NP 001/19 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/20 dr2/pp6/20 3.NP 001/20 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/21 dr2/pp6/21 3.NP 001/21 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/22 dr2/pp6/22 3.NP 001/22 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/23 dr2/pp6/23 3.NP 001/23 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/24 dr2/pp6/24 3.NP 001/24 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/25 dr2/pp7/1 3.NP 001/25 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/26 dr2/pp7/2 3.NP 001/26 1.NP UTP 4p Cat5e 47 
17/001/27 dr2/pp7/3 3.NP 001/27 1.NP UTP 4p Cat5e 37 
17/001/28 dr2/pp7/4 3.NP 001/28 1.NP UTP 4p Cat5e 37 
18/002/1 dr2/pp7/5 3.NP 002/1 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/2 dr2/pp7/6 3.NP 002/2 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/3 dr2/pp7/7 3.NP 002/3 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/4 dr2/pp7/8 3.NP 002/4 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/5 dr2/pp7/9 3.NP 002/5 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/6 dr2/pp7/10 3.NP 002/6 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/7 dr2/pp7/11 3.NP 002/7 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/8 dr2/pp7/12 3.NP 002/8 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/9 dr2/pp7/13 3.NP 002/9 1.NP UTP 4p Cat5e 65 
18/002/10 dr2/pp7/14 3.NP 002/10 1.NP UTP 4p Cat5e 65 
18/002/11 dr2/pp7/15 3.NP 002/11 1.NP UTP 4p Cat5e 79 
18/002/12 dr2/pp7/16 3.NP 002/12 1.NP UTP 4p Cat5e 79 
18/002/13 dr2/pp7/17 3.NP 002/13 1.NP UTP 4p Cat5e 79 
18/002/14 dr2/pp7/18 3.NP 002/14 1.NP UTP 4p Cat5e 79 
18/002/15 dr2/pp7/19 3.NP 002/15 1.NP UTP 4p Cat5e 65 
18/002/16 dr2/pp7/20 3.NP 002/16 1.NP UTP 4p Cat5e 65 
18/002/17 dr2/pp7/21 3.NP 002/17 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/18 dr2/pp7/22 3.NP 002/18 1.NP UTP 4p Cat5e 75 




Linka Odkud Kam Typ Délka 
  Patch panel Podlaží Místo Podlaží   [m] 
18/002/20 dr2/pp7/24 3.NP 002/20 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/21 dr2/pp8/1 3.NP 002/21 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/22 dr2/pp8/2 3.NP 002/22 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/23 dr2/pp8/3 3.NP 002/23 1.NP UTP 4p Cat5e 75 
18/002/24 dr2/pp8/4 3.NP 002/24 1.NP UTP 4p Cat5e 75 





Příloha č. 5-  Popis portů patch panelů 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 1 (dr1/pp1) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 119/1 119/2 119/3 119/4 119/5 119/6 120/1 120/2 120/3 120/4 120/5 120/6 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 120/7 120/8 120/9 120/10 120/11 120/12 120/13 120/14 120/15 120/16     
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 2 (dr1/pp2) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 121/1 121/2 121/3 121/4 121/5 121/6 121/7 121/8 122/1 122/2 103/1 103/2 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 103/3 103/4 103/5 103/6 104/1 104/2 104/3 104/4 104/5 104/6 104/7 104/8 
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 3 (dr1/pp3) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 104/9 104/10 104/11 104/12 104/13 104/14 104/15 104/16 104/17 104/18 104/19 104/20 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 104/21 104/22 104/23 104/24 105/1 105/2 105/3 105/4 105/5 105/6 105/7 105/8 
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 1 (dr1/pp4) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 105/9 105/10 105/11 105/12 108/1 108/2 108/3 108/4 108/5 108/6     
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka                         
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 5 (dr1/pp5) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 205/1 205/2 205/3 205/4 205/5 205/6 205/7 205/8 205/9 205/10 205/11 205/12 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 206/1 206/2 206/3 206/4 206/5 206/6 206/7 206/8 206/9 206/10 206/11 206/12 
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 6 (dr1/pp6) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 207/1 207/2 207/3 207/4 207/5 207/6 207/7 207/8 207/9 207/10 208/1 208/2 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 208/3 208/4 208/5 208/6 208/7 208/8 208/9 208/10         
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 7 (dr1/pp7) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 209/1 209/2 209/3 209/4 209/5 209/6 210/1 210/2 210/3 210/4 210/5 210/6 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 210/7 210/8 210/9 210/10 210/11 210/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 8 (dr1/pp8) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/10 212/11 212/12 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 212/13 212/14 212/15 212/16 212/17 212/18             
Datový rozvaděč 1 / Patch panel 9 (dr1/pp9) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 213/1 213/2 213/3 213/4 213/5 213/6 213/7 213/8 213/9 213/10 213/11 213/12 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 




Datový rozvaděč 2 / Patch panel 1 (dr1/pp1) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 303/1 303/2 303/3 303/4 303/5 303/6 305/1 305/2 305/3 305/4 305/5 305/6 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 304/1 304/2 304/3 304/4 304/5 304/6 304/7 304/8 304/9 304/10 304/11 304/12 
Datový rozvaděč 2 / Patch panel 2 (dr1/pp2) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 304/13 304/14 304/15 304/16 304/17 304/18 304/19 304/20 304/21 304/22 304/23 304/24 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 304/25 304/26 304/27 304/28 304/29 304/30 304/31 304/32         
Datový rozvaděč 2 / Patch panel 3 (dr1/pp3) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 306/1 306/2 306/3 306/4 306/5 306/6 306/7 306/8 306/9 306/10 306/11 306/12 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 307/1 307/2 307/3 307/4 307/5 307/6 307/7 307/8 307/9 307/10 307/11 307/12 
Datový rozvaděč 2 / Patch panel 1 (dr1/pp4) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 307/13 307/14 307/15 307/16 307/17 307/18 308/1 308/2 308/3 308/4 308/5 308/6 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 308/7 308/8 308/9 308/10 308/11 308/12 308/13 308/14 308/15 308/16 308/17 308/18 
Datový rozvaděč 2 / Patch panel 5 (dr1/pp5) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 309/1 309/2 309/3 309/4 309/5 309/6 309/7 309/8 309/9 309/10 309/11 309/12 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 315/1 315/2 315/3 315/4 315/5 315/6             
Datový rozvaděč 2 / Patch panel 6 (dr1/pp6) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 001/1 001/2 001/3 001/4 001/5 001/6 001/7 001/8 001/9 001/10 001/11 001/12 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 001/13 001/14 001/15 001/16 001/17 001/18 001/19 001/20 001/21 001/22 001/23 001/24 
Datový rozvaděč 2 / Patch panel 7 (dr1/pp7) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 001/25 001/26 001/27 001/28 002/1 002/2 002/3 002/4 002/5 002/6 002/7 002/8 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka 002/9 002/10 002/11 002/12 002/13 002/14 002/15 002/16 002/17 002/18 002/19 002/20 
Datový rozvaděč 2 / Patch panel 8 (dr1/pp8) 
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Linka 002/21 002/22 002/23 002/24                 
Port 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Linka                         
 
 
